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Zusammenfassung 
Bei der Herstellung von Erdbauwerken für Neubaustrecken mit 
Fester Fahrbahn wird durch die maßgeblichen Richtlinien die Ver-
wendung bindiger Böden beschränkt. Auf Grundlage der Regeln 
der Technik sowie ergänzender Versuchsverfahren können wirt-
schaftliche Konstruktionen, die die Verwendung der vorgenannten 
Böden vorsehen, auf ihre Funktionssicherheit hin geprüft werden, 
so dass deren Verwertung als Schüttmaterialien verantwortet wer-
den kann. 
 
Die Anforderungen an den Unterbau einer Neubaustrecke mit Fe-
ster Fahrbahn erfordern im Bereich der freien Strecke über den 
üblichen Umfang hinaus umfangreiche Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung. Diese Schritte sind vom Bauausführenden zur Sicher-
stellung der langfristigen Erfüllung aller Anforderungen an den Un-
terbau durchzuführen. 
 
Die vorliegende Arbeit gibt Lösungsansätze für die wirtschaftlichen 
und qualitätssichernden Aufgaben. 
 
Um eine möglichst große Effizienz zu erreichen, ist auf eine ad-
äquate Projektstruktur und Vertragsform zu achten. Die Implemen-
tierung des Konzeptes in ein Qualitätsmanagementsystem nach 
der EN ISO 9001:2000 ist möglich. 
Abstract 
Applicable guidelines restrict the use of binder soil in the produc-
tion of earthworks for new firm tracks. On the basis of state-of-the-
art technology as well as additional experimental procedures, it is 
possible to verify the reliable functionality of efficient constructions 
that include the use of the type of soil mentioned before so as to 
justify its use as fill material. 
 
The requirements with respect to the foundation of a new firm-
track line will necessitate extensive quality assurance measures 
for open-track sections exceeding standard practices. These steps 
will have to be followed by the construction company in order to 
ensure that all requirements with respect to the foundation will be 
met over the long term. 
 
This dissertation provides possible solutions for the economic 
tasks as well as those linked to quality assurance.  
 
In order to obtain a maximum degree of efficiency, the project will 
have to be structured appropriately, and a proper form of contract 
will have to be selected. This concept can be integrated into a 
quality management system in accordance with EN ISO 
9001:2000. 
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1. EINLEITUNG 
1.1 Gegenstand der Arbeit 
Die hohen Anforderungen an den Unterbau einer Hochgeschwin-
digkeitsstrecke mit Fester Fahrbahn erfordern im Bereich der frei-
en Strecke umfangreiche Maßnahmen in Planung und Bauausfüh-
rung. Ursächlich für die geforderte Güte sind Systembedingungen 
der Festen Fahrbahn und der dauerhafte Fahrkomfort bei Hoch-
geschwindigkeit. Mit der üblichen Vorgehensweise bei der Reali-
sierung von Erdbaumaßnahmen kann nicht sichergestellt werden, 
dass die Anforderungen langfristig, also über den Zeitraum der 
vorgesehenen Nutzung, erfüllt werden. Neben den bekannten 
Maßnahmen bei der Planung und Ausführung eines qualitätsgesi-
cherten Erdbaus sind weitere Schritte erforderlich. 
 
Die Regelwerke der Deutschen Bahn AG sind in Bezug auf die 
Konstruktion der Erdbauwerke für Hochgeschwindigkeitsstrecken 
mit Fester Fahrbahn infolge der Festlegung auf bestimmte Boden-
gruppen sehr stringent. Hierdurch wird eine wirtschaftliche Ver-
wendung der beim Erd- oder Tunnelbau anfallenden Boden- oder 
Felsmassen als Baustoff eingeschränkt. Durch eine bodenmecha-
nische Betrachtung und Lösung der Bauaufgabe kann aber das 
wirtschaftliche Potenzial der gewonnenen Baustoffe besser ge-
nutzt werden. 
 
Gegenstand dieser Arbeit ist ein Konzept zur Sicherstellung, dass 
die Anforderungen an die Erdbauwerke einer Hochgeschwindig-
keitsstrecke mit Fester Fahrbahn bei gleichzeitiger Beachtung 
wirtschaftlicher Optimierungsmöglichkeiten durch die Planung und 
Bauausführung dauerhaft erfüllt werden. Das Konzept basiert auf 
positiven sowie negativen Erfahrungen bei der Planung und Aus-
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führung des Erdbaus einer Hochgeschwindigkeitsstrecke mit Fe-
ster Fahrbahn. 
 
1.2 Literaturrecherche 
Es wurde eine allgemeine Literaturrecherche zum Thema „Feste 
Fahrbahn“ auf Grundlage der LITERATUR-DATENBANK FÜR 
DAS BAUEN [19] durchgeführt (vgl. Bild 1.1). 
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Bild 1.1: Auswertung einer Literaturrecherche 
 
Die Veröffentlichungen zum Erdbau für Hochgeschwindigkeits-
*
* manuelle Recherche der Veröffentlichungen für das Jahr 2000 strecken mit Fester Fahrbahn beschäftigen sich mit Anforderun-
gen an die Erdbauwerke, die sich aus den Systembedingungen 
der Festen Fahrbahn und den Erfordernissen eines langfristigen 
Fahrkomforts ergeben (vgl. Abschnitt 2.2.2 „Technische Anforde-
rungen an die Erdbautechnik“). Hierzu werden auch Konstruktio-
nen für die Erdbauwerke vorgestellt. Diese Publikationen treffen 
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keine Aussage dahin gehend, wie durch die Planung und Bau-
ausführung die Anforderungen dauerhaft erfüllt werden. 
 
Die wirtschaftlichen Fragestellungen beziehen sich vorwiegend 
auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Oberbausystems Feste 
Fahrbahn. Dass die maßgeblichen Richtlinien für den Erdbau ei-
ner Hochgeschwindigkeitsstrecke mit Fester Fahrbahn ver-
gleichsweise hohe Investitionskosten bedingen, wurde in den 
Veröffentlichungen nicht behandelt. Demzufolge finden sich keine 
Hinweise auf mögliche Einsparungspotenziale. 
 
Die Literaturrecherche und deren Auswertung zeigt, dass kein 
Konzept vorliegt, wie Erdbauwerke für Hochgeschwindigkeits-
strecken mit Fester Fahrbahn wirtschaftlich und qualitätsgesi-
chert erstellt werden können. 
  
1.3 Abgrenzung und Systematik der Arbeit 
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Fachplanung ei-
ner Erdbautechnik zur Sicherstellung der dauerhaften Erfüllung 
der Anforderungen an die Erdbauwerke. Der Begriff Erdbauwerk 
bezeichnet den geschütteten Erdkörper und die Gründung des 
Erdkörpers. Unter der Bezeichnung Erdbautechnik wird die tech-
nische Konstruktion eines Erdbauwerkes verstanden. Die Fach-
planung meint die Planung der Erdbautechnik und die notwendi-
gen Modell- oder Feldversuche zur Überprüfung der Wirksamkeit 
der Konstruktion der Erdbauwerke. Grundlage für die Fachpla-
nung sind die anerkannten Regeln der Technik, die auf die Auf-
gabenstellung bezogen betrachtet werden. Neue bodenmechani-
sche Lösungsansätze liefert diese Arbeit nicht.  
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Der zweite Teil beinhaltet die notwendigen Maßnahmen bei der 
Projektumsetzung, die für eine dauerhafte Erfüllung der Anforde-
rungen an die Erdbauwerke notwendig sind.  
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2. ERDBAUTECHNISCHE FACHPLANUNG 
2.1 Allgemeines 
In den Ausführungen dieses Abschnittes wird gezeigt, wie eine 
Erdbautechnik-Fachplanung durchgeführt werden kann, die eine 
dauerhafte Erfüllung der Anforderungen an die Erdbauwerke einer 
Hochgeschwindigkeitstrecke mit Fester Fahrbahn sichert. 
 
Die maßgeblichen Arbeitsschritte sind hierbei die Bestimmung der 
Eigenschaften des Baugrundes und der anfallenden Erdbaustoffe 
durch ein Baugrundmodell und die Fachplanung zur Überprüfung 
der Funktionsfähigkeit der Erdbautechnik.  
 
Zur Sicherung des für die Feste Fahrbahn einer Hochgeschwin-
digkeitsstrecke geforderten Qualitätsstandards sind Anforderun-
gen an die Erdbauwerke festgelegt worden, die nachfolgend erläu-
tert werden. 
 
2.2 Anforderungen an die Erdbautechnik 
2.2.1 Geltende Normen und Richtlinien 
In Deutschland sind die für die Schotterbauweise gültige RIL 836 
[25] und die hier aufgeführten sonstigen Bestimmungen, Normen, 
Richtlinien und Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
zu beachten. 
 
Im vorliegenden Fall einer Hochgeschwindigkeitsstrecke mit Fes-
ter Fahrbahn sind insbesondere die nachfolgend beschriebenen 
Systembedingungen der Festen Fahrbahn und das Komfort-
Kriterium zu berücksichtigen. Die hieraus abgeleiteten Anforde-
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rungen an die Erdbauwerke sind als Ergänzung zur RIL 836 [25] in 
dem AKFF [1] festgelegt oder auch nur als grundsätzliches Ziel 
beschrieben worden. 
 
2.2.2 Technische Anforderungen an die Erdbautechnik 
Die Nachstellung der Festen Fahrbahn in Lage und Höhe ist im 
Gegensatz zum Schotteroberbau nur durch Ausgleich in der 
Schienenbefestigung möglich und beträgt beispielsweise für das 
System Feste Fahrbahn Bauart Rheda in der Höhe + 26 mm / 
- 4 mm (vgl. AKFF [1]). Dieser Betrag wird im AKFF [1] auf Bau-
ungenauigkeiten der Festen Fahrbahn, auf statische und auf zy-
klisch-dynamische Verformungen des Unterbaus aufgeteilt. Die 
jeweiligen Regulierungsoptionen sind nach dem AKFF [1] unab-
hängig von den tatsächlichen Verformungen vorzuhalten. 
 
Die zulässige Verformung des Unterbaus der freien Strecke ent-
spricht somit der maximalen Ausgleichsmöglichkeit in der Schie-
nenbefestigung abzüglich der vorzuhaltenden Nachstellmöglich-
keit für die Bautoleranz der Festen Fahrbahn und beträgt derzeit 
+ 20 mm. Hierbei dürfen entsprechend dem AKFF [1] die stati-
schen Verformungen maximal + 15 mm und die Verformungen 
aus zyklisch-dynamischer Einwirkung maximal + 5 mm betragen. 
Sofern sich ein gleichmäßiges Verformungsverhalten über eine 
Länge von 20 m einstellt, dürfen die statischen Verformungen des 
Unterbaus + 30 mm betragen (vgl. AKFF [1]). 
 
Unter der Voraussetzung, dass das Komfort-Kriterium der Fahrdy-
namik nicht verletzt wird, dürfen großräumige, muldenförmige Ver-
formungen auftreten. Dies gilt dann als erfüllt, wenn die Überlage-
rung der trassierten Radien und der Verformungen einen maxima-
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len Muldenausrundungsradius von ra = 0,4 ⋅ ve² ergibt. Bei einer 
Entwurfsgeschwindigkeit von ve = 300 km/h ermittelt sich der zu-
lässige Ausrundungsradius zu 36.000 m (vgl. AKFF [1]). 
  
Die zulässigen Verformungen der Erdbauwerke dürfen die mul-
denförmige Verformung überlagern. Das zulässige Setzungsmaß 
in der Mulde beträgt in Bezug auf die Sollgradiente + 60 mm. Bei 
Überschreitung dieser Verformungswerte ist der Bau der Festen 
Fahrbahn unzulässig (vgl. AKFF [1]). 
 
Bild 2.1 zeigt schematisch die zulässigen Verformungen nach dem  
AKFF [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.1 Zulässige Verformungen nach dem  AKFF [1]  
(schematisch) 
max. Muldenausrundung: 36.000 m 
max. relative Verformung des Unterbaus der freien Strecke: 15 mm 
(30 mm bei gleichmäßgigen Verformungen mit Längen > 20 m) 
max. relative Verformung aus Verkehr: 5 mm 
Gradiente (Sollhöhe)
max. 60 mm  
 
I
d
f
gn Übergangsbereichen auf Brückenbauwerke brauchen nach dem 
erzeitigen Stand nicht die vorgenannten strengen Grenzwerte der 
reien Strecke eingehalten werden. Bild 2.2 zeigt die hier zulässi-
en Verformungsgrenzwerte. 
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Gradiente (Solllage) 
se+su 
Länge lü 
ψB 
Verformungen 
Erdbauwerk Brückenbauwerk 
ψe+u 
Bild 2.2: 
Erläuterung: 
se Plastische Eigenverformungen des Erdkörpers 
su Plastische Verformungen des Untergrundes 
ψB Verdrehung eines Brückenbauwerkes im Übergangsbereich
zum Erdbauwerk 
ψe+u Verdrehung des Erdbauwerkes im Übergangsbereich zum
Brückenbauwerk infolge Eigensetzung und Untergrundver-
formung 
lü  Länge des Übergangsbereiches auf ein Brückenbauwerk in
Bezug auf zulässige Verformungen 
Zulässige Verformungen im Übergangsbereich auf Brücken-
bauwerke: 
• se + su = 30 mm für lÜ = 20 m 
• tan ψB = 1 / 2.200 
• tan ψe+u = 1 / 500 innerhalb von lÜ = 20 m Übergangsbereiche auf Brückenbauwerke (schema-
tisch) nach AKFF [1] 
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An die Erdbauwerke wird die Anforderung gestellt, dass während 
der Nutzungsdauer keine unzulässigen Verformungen auf der frei-
en Strecke einschließlich der Übergangsbereiche auf Brücken-
bauwerke auftreten. 
 
Der Hochgeschwindigkeitszug erzeugt zyklisch-dynamische Ein-
wirkungen auf den Ober- und Unterbau. Die Ursachen und Aus-
wirkungen dieser Einwirkungen auf den Erdkörper sind in Bild 2.3 
dargestellt.  
 
Die Belastungszyklen sind unregelmäßig, da diese maßgeblich 
vom Betrieb bestimmt werden. Die dynamische Einwirkung wird 
durch die Fahrgeschwindigkeit, das Fahrzeuggewicht und dem 
Zustand des Gleises und der Fahrzeuge hervorgerufen. 
 
Diese zyklisch-dynamische Einwirkung verursacht Erschütterun-
gen und Spannungen im Erdkörper, die tiefenabhängig sind. In der 
Folge erfüllt der Fahrweg aufgrund der mit einer Zusammenrütt-
lung oder einem plastischen Fließen einhergehenden Verformung 
möglicherweise nicht mehr die geometrischen Anforderungen. Bei 
fortschreitender Änderung der Bodenstruktur kann wegen der Ab-
nahme der Scherfestigkeit eine Gefährdung der Standsicherheit 
auftreten. 
 
Die Anforderung an die Erdbauwerke ergibt sich aus den vorge-
nannten Zusammenhängen. Durch eine geeignete Erdbautechnik 
ist ein zyklisch-dynamisch stabiles Bauwerk zu schaffen. 
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2.2.3 Sicherstellung der Langlebigkeit der Festen Fahrbahn 
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Bild 2.3: Ursache und Auswirkungen zyklisch-dynamischer 
Einwirkungen auf ein Erdbauwerk 
 
Masse auf perfek-
ter Fahrbahn  
 
betriebsbeding-
te Erregungen 
aus Fahrzeug 
 
zeitliche Ein-
flüsse aus Zug-
folge, Zuglänge 
 
unregelmäßige 
Störungen aus 
Fahrzeug 
 
zyklisch-dynamische 
Einwirkung 
 
Qualität der 
Gleislage 
 
Erzeugung von 
Porenwasser-
überdruck 
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effektiven Bo-
denspannun-
 
Änderung der 
Lagerungsdichte 
Änderung der 
Korngrößen-
verteilung 
Mögliche bodenmechanische Auswirkungen 
 
Plastische 
Verformungen 
 
Zunahme der 
Frostempfindlich-
keit 
 
Abnahme der 
Scherfestigkeit 
 
Abnahme der Ma-
terialfestigkeit 
(Schotter) 
Mögliche Auswirkungen auf das Erdbauwerk 
 
Lagerungsdichte Gesteins- und Kan-tenfestigkeit 
Wassergehalt und 
Grundwasserstand 
 
Konsistenz dauer ist in der ENV 1991, Teil 1 als die angesetzte 
rt, in der ein Bauwerk wie beabsichtigt genutzt werden 
rdnungsgemäßer Unterhaltung dürfen keine größeren 
ungsarbeiten notwendig werden. 
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Bei der Betrachtung des Fahrweges darf keine Trennung zwi-
schen Ober- und Unterbau vorgenommen werden. Vielmehr ist 
durch die Konstruktion und die Ausführung des Ober- und Unter-
baus sicher zu stellen, dass die planmäßige Lebensdauer von 60 
Jahren (AKFF [1]) erreicht wird. 
 
Aus Erfahrungen von bestehenden schienengebundenen Hochge-
schwindigkeitsstrecken mit Schotteroberbau ist bekannt, dass dem 
Unterbau in diesem Zusammenhang eine wichtige Funktion zu-
kommt. Insbesondere bestimmt die Qualität des Unterbaus die 
Häufigkeit von Instandsetzungsarbeiten des Oberbaus. 
 
An die Erdbauwerke einer Hochgeschwindigkeitsstrecke mit Fe-
ster Fahrbahn wird die Anforderung gestellt, durch die Schaffung 
einer hohen Qualität die Langlebigkeit des Oberbaus nicht 
nachteilig zu beeinträchtigen. 
 
2.3 Das Baugrundmodell 
2.3.1 Allgemeines 
Zur Erfassung der Eigenschaften des Baugrundes und der poten-
ziellen Erdbaustoffe muss ein Baugrundmodell aufgebaut werden, 
das die Grundlage für die erdbautechnische Fachplanung darstellt. 
Unter Beachtung der Erkenntnisse aus dem Modell und den vor-
genannten Anforderungen kann eine Erdbautechnik gewählt und 
rechnerisch oder versuchstechnisch auf ihre Funktionsweise hin 
überprüft werden. 
 
Bei der Entwicklung des Modells sind zur Sicherstellung einer 
wirtschaftlichen Bauweise und der Erfüllung der Anforderungen an 
die Erdbauwerke folgende Aspekte zu beachten: 
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• Durch eine zutreffende Beschreibung des Baugrundes können 
sichere und wirtschaftliche Gründungsmaßnahmen geplant 
werden. 
• Durch eine zutreffende Beschreibung der beim Erd- oder Tun-
nelbau anfallenden Baustoffe kann das wirtschaftliche Poten-
zial der Massen genutzt werden. 
 
2.3.2 Beschreibung des Baugrundes 
Das Baugrundmodell muss zur Planung sicherer und wirtschaftli-
cher Gründungen den Baugrund zutreffend beschreiben. Auf 
Grundlage des Modells können die Gründungsmaßnahmen rech-
nerisch auf ihre Funktionssicherheit geprüft werden. Durch die 
Kombination einer Groberkundung und einer Feinerkundung kann 
der Baugrund ausreichend genau beschrieben werden. 
 
Die Groberkundung meint eine Recherche der Flächennutzung 
und ehemaliger Baugrunderkundungen sowie die Auswertung von 
Luftbildaufnahmen. Diese liefert erste Hinweise auf mögliche Pro-
blembereiche hinsichtlich der Tragfähigkeit und zur zyklisch-
dynamischen Stabilität. 
 
Die Feinerkundung setzt sich aus direkten punktförmigen und indi-
rekten räumlichen Aufschlüssen zusammen. Boden- und felsme-
chanisch weitgehend gesicherte Erkenntnisse liefern nur direkte 
Aufschlüsse. Es sind daher Rasteruntersuchungen mit einer Ver-
dichtung der Aufschlüsse in kritischen Bereichen notwendig. So-
fern dies technisch möglich ist, erfolgt durch eine geophysikalische 
Messung eine indirekte räumliche Erkundung der Baugrundschich-
tung zwischen den Aufschlusspunkten. Für die direkten punktuel-
len Aufschlüsse ergibt sich folgendes Untersuchungsprogramm: 
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• Es werden Rasterbohrungen nach DIN 4021 mit einem Re-
gelabstand von 50 m (HILLIG [11], AKFF [1]) bei einer Auf-
schlusstiefe nach DIN 4020 für Dammbauwerke von 0,8 bis 
1,2 x Dammhöhe und für Einschnitte von 
0,4 x Einschnittshöhe durchgeführt. Als Mindesttiefe ist bei 
Dammbauwerken nach DIN 4020 6 m unter Gründungssohle 
einzuhalten. Die erforderliche Mindesttiefe für Einschnitte er-
gibt sich aus der Notwendigkeit der Erfassung der zyklisch-
dynamisch relevanten Bereiche und sollte demzufolge 3 m un-
ter Schienenoberkante nicht unterschreiten. 
• Sofern die Untersuchung kritische Bereiche aufgezeigt hat, 
sind neben der Untersuchung der Störstelle selbst Zusatzun-
tersuchungen zur Eingrenzung dieser Bereiche notwendig. 
Hierzu bieten sich Kleinbohrungen nach DIN 4021 und Son-
dierungen nach DIN 4094 an. Unter kritischen Bereichen wer-
den solche Baugrundabschnitte verstanden, die möglicherwei-
se aus Sicht der Anforderungen als problematisch einzustufen 
sind. Ganz allgemein handelt es sich um Böden mit hoher Zu-
sammendrückbarkeit oder zyklisch-dynamisch instabile Bö-
den. Eine Zuordnung einer Bodenschichtung in diese Katego-
rie ist der Tabelle 2.1 zu entnehmen. Hohe Grundwasserstän-
de sind kritisch, da die Wassersättigung den Prozess des pla-
stischen Fließens verstärken kann. Die in der Tabelle 2.1 auf-
geführten Kenngrößen für die zyklisch-dynamische Stabilität 
stellen Erfahrungswerte dar, die in einem zwischenzeitlich zu-
rück genommenen Entwurf zu einem Regelwerk der Deut-
schen Bahn AG enthalten sind (MO 836.0401 [20]). 
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Kenngröße Bedeutung 
Feinkörnige Böden Zusammendrückbarkeit 
Breiige oder weiche Konsistenz zyklisch-dynamische Stabilität 
Lockere oder mitteldichte 
Lagerung 
zyklisch-dynamische Stabilität 
GW-Stand bis 3,0 m unter SO zyklisch-dynamische Stabilität 
 
Tab. 2.1: Erfahrungswerte für kritische Bereiche bei der 
Baugrundbeschreibung 
 
In Tabelle 2.2 ist der Mindestumfang der bodenmechanischen Un-
tersuchungen zur Erfassung der bautechnischen Eigenschaften 
des Baugrundes zusammengestellt. Die bezogene Lagerungsdich-
te und die Konsistenz sind aufgrund empirischer Erkenntnisse als 
maßgebliche Größe im Zusammenhang mit der zyklisch-
dynamischen Stabilität anzusehen (vgl. auch Tabelle 2.1). Der 
Steifemodul und der Konsolidierungsbeiwert aus dem Kompressi-
onsversuch dienen der Abschätzung der Größe der Setzungen 
und des Zeitsetzungsverhaltens. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass 
bei der Gründung des Fahrweges auf felsigem Untergrund keine 
zyklisch-dynamischen Stabilitätsprobleme zu erwarten sind. Die 
Untersuchungen nach Tabelle 2.3 beschränken sich somit auf die 
übliche Beschreibung der bautechnischen Eigenschaften von Fels. 
Die Witterungsbeständigkeit des anstehenden Felses ist von gro-
ßer Bedeutung für die Verwendung des Materials als Dammbau-
stoff. Mögliche Verwitterungen führen zu unplanmäßigen plas-
tischen Verformungen, die aus der Sicht der hohen Anforderungen 
an die Verformungen des Fahrweges kritisch sind, und erhöhen 
die Frostempfindlichkeit des Erdbauwerkes. 
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Tab. 2.2: Mindestumfang der bodenmechanischen Untersuchungen 
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Tab. 2.3: Mindestumfang der felsmechanischen Untersuchungen 
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2.3.3 Beschreibung der anfallenden Erdmassen als Baustoffe 
Die anfallenden Erdmassen sind hinsichtlich ihrer Material-
Kennwerte zu erfassen. Mit Hilfe der Kennwerte des Aushubbo-
dens (z.B. Reibungswinkel, Kohäsion) kann im Zuge der Fachpla-
nung die Funktionssicherheit der gewählten Erdbau-
Konstruktionen rechnerisch überprüft werden. Bei Tunnelaus-
bruchmassen und / oder anderen durch den Lösevorgang relevant 
veränderte Böden sind die Material-Kennwerte der veränderten 
Massen zu ermitteln. 
 
Die DIN 18 196 bestimmt Bodengruppen nach bautechnischen Ei-
genschaften. Diese verschiedenen Bodengruppen können für 
Hochgeschwindigkeitsstrecken mit Fester Fahrbahn aus erdbau-
technischer Sicht weiter zusammengefasst werden. Erdbautechni-
sche Bodengruppen (EBG) sind demzufolge Bodenarten mit an-
nähernd gleichem stofflichen Aufbau und ähnlichen Eigenschaften 
unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Erdbau für eine 
Hochgeschwindigkeitsstrecke mit Fester Fahrbahn. 
 
Folgende erdbautechnische Bodengruppen werden definiert: 
• Baustoffe mit Frostschutzqualität (EBG 1) 
 Bodengruppen GW, GI, GE, SW, SI nach DIN 18 196 
• Zyklisch-dynamisch stabile Baustoffe (EBG 2) 
 Bodengruppen SE, GU, GT, SU, ST nach DIN 18 196 
• Baustoffe für Erddämme außerhalb der Einwirkung zyklisch-
dynamischer Lasten (EBG 3) 
Bodengruppen GU, GT, SU, ST, UL, UM, TL nach DIN 
18 196 
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• Sonstige Böden (EBG 4) 
Bodengruppen UA, TM, TA, OU, OT, OH, OK, HN, HZ, F, A 
nach DIN 18 196 
 
Diesen erdbautechnischen Bodengruppen werden zur Vereinfa-
chung der erdbautechnischen Fachplanung charakteristische Ma-
terial-Kennwerte zugeordnet. Hierauf wird im Abschnitt 2.4 „Erd-
bautechnische Fachplanung“ vertiefend eingegangen. 
 
2.3.4 Beispiel eines Baugrundmodells 
Bild 2.4 zeigt schematisch ein Beispiel eines Baugrundmodells. 
Als Ergebnis eines solchen Modells werden der Baugrund und die 
Erdbaustoffe im Grundriss und im Querschnitt dargestellt und alle 
Informationen eingetragen. 
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 Das Baugrundmodell (schematisches Beispiel) 
Festgestein 
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2.4 Erdbautechnische Fachplanung 
2.4.1 Allgemeines 
Durch die erdbautechnische Fachplanung wird die vorgesehene 
Erdbautechnik rechnerisch oder versuchstechnisch auf ihre Funk-
tionsweise hin überprüft. Grundlage hierfür sind neben dem Bau-
grundmodell nach Bild 2.4 die anerkannten Regeln der Technik. 
Hierunter fallen sämtliche Vorschriften und Bestimmungen, die 
sich in der Theorie als richtig erwiesen und in der Praxis bewährt 
haben. Die Erdbautechnik für Hochgeschwindigkeitsstrecken mit 
Fester Fahrbahn ist einer kontinuierlichen Weiterentwicklung un-
terworfen. Es obliegt dem jeweiligen Ingenieur, den aktuellen 
Stand der anerkannten Regeln der Technik in die Fachplanung zu 
integrieren. 
 
In dem zwischenzeitlich zurück genommenen Entwurf zur Richtli-
nie MO 836.0401 [20] der Deutschen Bahn AG sind verschiedene 
Nachweise enthalten. Diese berücksichtigen den Kenntnisstand 
bis 1997 und wurden teilweise aufgrund von Analogieschlüssen 
formuliert oder beruhen auf Modellversuchen. Daher sind die 
Nachweise unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen an 
den Unterbau der freien Strecke hinsichtlich der Aussagegenauig-
keit kritisch zu bewerten. In den folgenden Ausführungen werden 
daher die anerkannten Regeln der Technik als Grundlage der erd-
bautechnischen Fachplanung herangezogen. Dort wo keine gesi-
cherten Erfahrungen vorliegen, werden versuchstechnische Mög-
lichkeiten zur Überprüfung der Funktionssicherheit der gewählten 
Konstruktion aufgezeigt. 
 
In den Regelwerken der Deutschen Bahn AG und in der Vielzahl 
von Veröffentlichungen zum Erdbau für schienengebundene Fahr-
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Fahrwege hat sich das Verständnis durchgesetzt, Erdkörper für 
solche Fahrwege als Ingenieurbauwerk zu verstehen. Dies bein-
haltet die Schaffung eines fachgerechten und ingenieurtechnisch 
überwachten Bauwerkes. Unter fachgerecht ist hierbei ein ge-
schichteter Erdkörper, dessen Aufbau sich an definierten Anforde-
rungen orientiert, zu verstehen. Zur Erfüllung dieser Anforderun-
gen sind, wie bereits erläutert, planerische, versuchstechnische 
sowie weitere konzeptionelle Maßnahmen während der Bauaus-
führung notwendig. Die planerischen und versuchstechnischen 
Maßnahmen sind Bestandteil dieses Abschnittes, während auf die 
weiteren konzeptionellen Schritte im dritten Abschnitt dieser Arbeit 
eingegangen wird. Die ingenieurtechnische Überwachung meint 
die Kontrolle des Bauwerkes während der Nutzungsphase, die 
nicht Gegenstand dieser Arbeit ist. 
 
Bild 2.5 zeigt einen solchen geschichteten Erdkörper als erdbau-
technischen Regelaufbau für das Oberbausystem Feste Fahrbahn 
der freien Strecke. Hierbei wurde entgegen den vorgenannten Re-
gelwerken, insbesondere dem AKFF [1] und den Publikationen die 
einzelnen Schichten nicht als Bodengruppe nach DIN 18196 son-
dern entsprechend der wesentlichen Funktion bezeichnet. 
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Die Frostschutzschicht (Zone 5) besteht aus frostsicherem Materi-
al und hat wie die zyklisch-dynamische Sicherungsschicht (Zo-
ne 3) die Aufgabe der Sicherstellung einer zyklisch-dynamischen 
Stabilität u
mungen au
diesen beid
dung von 
Tragsystem
bensdauer 
Bild 2.5: Erdbautechnischer Regelquerschnitt für die freie
Strecke (schematisch) 
Dammschüttung 
Hydraulisch gebundene Tragschicht 
Betontragschicht 
Schwelle 
Zyklisch-dynamische Siche-
rungsschicht 
Frostschutzschicht 
Schiene 
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Zone 5 
Zone 3 
Zone 2 
Zone 1 
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Untergrund nd eines ausreichenden Widerstandes gegen Verfor-
s Verkehrsbelastung. Die Funktionstrennung zwischen 
en Schichtungen besteht in der Aufgabe der Vermei-
Frostschäden im Oberbau. Durch dieses zweistufige 
 mit abnehmender dynamischer Steifigkeit wird die Le-
des Oberbaus günstig beeinflusst. Die Höhe der zyk-
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lisch-dynamischen Sicherungsschicht richtet sich nach der maß-
geblichen Einwirkungstiefe der Verkehrslast. 
 
Die Dammschüttung (Zone 2) wird aus verwitterungsbeständigem 
Material so hergestellt, dass keine unzulässigen Eigenverformun-
gen auftreten. Die Höhe der Dammschüttung ist so vorzusehen, 
dass die geplante Sollhöhe der Oberkante Frostschutzschicht er-
reicht wird. Hierzu ist die Abmessung der zyklisch-dynamischen 
Sicherungsschicht und der Frostschutzschicht abzuziehen. 
 
Unterhalb der Dammschüttung folgt der Untergrund (Zone 1), der 
eine sichere Gründung der Erdbauwerke gewährleisten muss. 
Hierzu gehören auch die entsprechenden Gründungsmaßnahmen. 
 
Dem Unterbau der freien Strecke kommt die Aufgabe der Sicher-
stellung der äußeren Standsicherheit und der inneren Stabilität zu. 
Die Zonengrenzen sind so aufeinander abzustimmen, dass die 
Grenzflächenstabilität gewährleistet wird. 
 
Für die Übergangsbereiche auf Brückenbauwerke ist eine geson-
derte Betrachtung der Zonen erforderlich, da hier spezielle Aufga-
ben zu erfüllen sind. Bild 2.6 zeigt schematisch den Aufbau eines 
solchen Zonenpaketes. 
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Dieser Querschnitt unterscheidet sich von dem vorgenannten da-
rin, dass die zyklisch-dynamische Sicherungsschicht und die 
Dammschüttung durch eine Hinterfüllschicht (Zone 4) ersetzt wird. 
 
Hintergrund
einer fahrd
Setzungsdi
kann. Des 
mit Schotte
im Unterba
Bild 2.6: Erdbautechnischer Regelquerschnitt für Übergangs-
bereiche auf Brückenbauwerke entsprechend dem
AKFF [1] (schematisch) 
Hydraulisch gebundene Tragschicht 
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Untergrund  ist die Schaffung einer Bodenzone zur Vermeidung 
ynamisch unverträglichen Setzungsmulde, die aus der 
fferenz zwischen Erdkörper und Bauwerk entstehen 
Weiteren ist aus Schadensfällen bei Oberbausystemen 
r bekannt, dass ein Sprung der dynamischen Steifigkeit 
u zu Schäden im Oberbau führen können. 
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≥ 3,0 m 
unter SO 
Zone 2 
120 
60 
45 Zone 3 
Zone 5 
GU, GT, SU, ST 1,00 GW, GI, GE, SW, SI, SE 1,00 
1,00 GW, GI, GE, SW, SI, k ≥ 10-5 m/s 
GU, GT, SU, ST 1,00 
Die Hinterfüllschicht muss somit die Aufgaben der zyklisch-
dynamischen Sicherungsschicht übernehmen und zugleich eine in 
Richtung Brückenbauwerk möglichst kontinuierliche Zunahme der 
dynamischen Steifigkeit bei gleichzeitiger Verformungsarmut ge-
währleisten. 
 
Die vorgenannten Zonenkonstruktionen nach Bild 2.5 und Bild 2.6 
finden sich grundsätzlich auch im AKFF [1] wieder. Hier werden 
den einzelnen Zonen Bodengruppen nach DIN 18 196 zugewie-
sen. 
 
Die Zuordnung einzelner Bodenklassen zu den erdbautechnischen 
Zonen stellt ein Regulativ dar, das möglicherweise zu einer un-
wirtschaftlichen Lösung führt. Es sollte in diesem Zusammenhang 
dem wirtschaftlichen Grundsatz der Abstimmung der Erdbautech-
nik auf die anfallenden Erdbaustoffe Rechnung getragen werden. 
 
Bild 2.7 bis 2.9 zeigt den Zonenaufbau nach dem AKFF [1] für 
Dammbauwerke, Einschnitte und den Übergangsbereich auf 
Brückenbauwerke. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Bild 2Grob
.7: Ev2–Wert [N/mm²] Dpr [-] 
0,98 
GW, GI, GE, 
SW, SI, SE 
0,98 GW, GI, GE, SW, SI, SE 
GU, GT, SU, ST, UL, UH, TL         na ≤ 12% 0,97
Zone 2 
körnige Böden Gemischt und feinkörnige Böden Zone 1 
Anforderungen an die Erdbautechnik für Dammbau-
werke nach AKFF [1] (schematisch) 
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60 
mitteldichte bzw. 
dichte Lagerung 
Ev2–Wert [N/mm²] 
120 
0,98 Zone 3 
Zone 5 1,00 
0,97 
Dpr [-] 
GW, GI, GE, SW, SI, k ≥ 10-5 m/s 
na ≤ 0,12 ≥ 3,0 m unter SO 
Zone 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur rechnerischen Prüfung der vorgesehenen Erdbautechnik ist 
eine überschlägliche Massenbilanz zwischen den anfallenden Bo-
Grobkörnige Böden 
(keine sackungsge-
fährdeten Sande) 
Gemischt und feinkörnige Böden 
mit IC ≥ 0,5, (außer TA, UA, TM) 
Bild 2.8: Anforderungen an die Erdbautechnik für Einschnitte
nach AKFF [1] (schematisch) 
Zone 1 
Zone 5 
Ev2 – Wert [N/mm²] Dpr [-] 
Zone 4 
120 
60 
45 
1,00 0,98 
1,00 GW, GI, GE, SW, SI, k ≥ 10-5  m/s 
GW, GI, GE, SW, SI 
Zone 4,  
zementverfestigt 
Bild 2.9: Anforderungen an die Erdbautechnik für Übergangsbe-
reiche auf Brückenbauwerke nach AKFF [1], (schema-
tisch) denm
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hten z, definiert als erdbautechnische Bodengruppen nach 
.3.3 und den benötigten Schüttmassen, bestimmt durch 
ach den Bildern 2.5 und 2.6 erforderlich. Durch Zuord-
rdbautechnischen Bodengruppen zu den Zonen erge-
e der Fachplanung zugrunde zu legenden charakteristi-
rial-Kennwerte. Diese Kennwerte sind dem Baugrund-
u entnehmen (vgl. Abschnitt 2.3.3 „Beschreibung der 
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anfallenden Erdmassen als Baustoffe“). Sofern die Massenbilan-
zierung Fehlmassen bei den benötigten Schüttgütern aufzeigt, 
sind die bodenmechanischen Kennwerte für die notwendigen Bo-
denkonditionierungsmaßnahmen oder die Fremdmassen zu 
bestimmen. Im Zuge der Fachplanung sollte man dann solche Ma-
terial-Kennwerte festlegen, die unabhängig von der Herkunft der 
Massen oder Bodenkonditionierungsmaßnahmen gültig sind. 
Hierdurch können spätere Umplanungen vermieden werden. Auf 
diese Zusammenhänge wird im Abschnitt 3.2.2 „Planung der Mas-
senlogistik“ und Abschnitt 4 „Prozessablauf bei der Umsetzung 
des Konzeptes“ näher eingegangen. 
 
Die erdbautechnische Fachplanung kann wie folgt gegliedert wer-
den: 
• Bemessung der Erdbauwerke und Gründungen 
• Sicherung der zyklisch-dynamischen Stabilität 
• Nachweis der Grenzflächenstabilität 
• Übergangsbereiche auf Ingenieurbauwerke 
 
Da die Planung auf den anerkannten Regeln der Technik beruht, 
wird in den folgenden Ausführungen auf die Besonderheiten der 
Fachplanung des Erdbaus für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke 
mit Fester Fahrbahn eingegangen. 
 
2.4.2 Bemessung der Erdbauwerke 
Die Bemessung besteht aus den nachstehend aufgeführten Be-
standteilen: 
• Standsicherheit im Bauzustand 
• Standsicherheit im konsolidierten Zustand 
• Standsicherheit unter Betrieb 
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• Verformungsnachweise 
 
Die Aufgabe der Bemessung ist die rechnerische Prüfung des sta-
tischen Systemverhaltens und der Systemverformungen. Die hier-
zu verwendeten Bemessungsnachweise beruhen auf theoreti-
schen Modellen, die einer ständigen Weiterentwicklung unterwor-
fen sind. Auch wenn neuere Modelle nicht die erforderliche Ge-
nauigkeit liefern können, so beschreiben sie möglicherweise das 
tatsächliche Systemverhalten besser und sind daher im Sinne ei-
ner wirtschaftlichen Optimierung begrüßenswert. 
 
Die Standsicherheitsnachweise führen den Nachweis der Si-
cherheit gegen einen definierten Grenzzustand. Sofern erforder-
lich, sind statische Nachweise für Bauzustände zu erbringen. Dies 
ist in der Regel nicht notwendig, da Bauzustände im Erdbau in den 
meisten Fällen nicht den maßgeblichen Lastfall darstellen. 
 
Folgende Versagensmöglichkeiten sind u.a. nach der RIL 836 [25] 
zu beachten: 
• Grundbruch 
• Geländebruch bzw. Böschungsbruch 
• Spreizbruch 
• Gleiten 
 
Es sind die statischen Standsicherheitsnachweise unter Berück-
sichtigung des Lastbildes UIC 71 nach der DS 804 [4] zu führen. 
Nach GAFF [8] darf das Lastbild UIC 71 auf 80 % reduziert wer-
den. Hintergrund sind die leichteren Hochgeschwindigkeitszüge, 
bei denen alle Achsen angetrieben werden. Zugleich ist dieses 
Lastbild um 30 % zur Berücksichtigung der gesteigerten Boden-
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spannungen infolge der dynamischen Belastung aus dem Hoch-
geschwindigkeitszug zu erhöhen (HILLIG [12], MO 836.0401 [20]). 
Dies führt nahezu wieder auf das Lastbild UIC 71. 
 
Die erforderlichen Verformungsnachweise sind für die nachste-
henden Ursachen zu führen: 
• Verformungen des Untergrundes 
• Verformungen des Erdkörpers 
• Verformungen aus Verkehrsbelastungen 
 
Hinsichtlich der Verformungen des Untergrundes gilt es zu be-
achten, dass Neubaustrecken erhebliche Längen (100 km und 
mehr) bei häufig stark wechselnden Eigenschaften des Unter-
grundes aufweisen können. Es sind sehr umfangreiche bodenme-
chanische Untersuchungen zur Ermittlung des Verformungsverhal-
tens des Bodens notwendig, die kosten- und vor allem zeitintensiv 
sind (z.B. Kompressionsversuch 7 bis 20 Tage, VON SOOS [38]). 
 
Die Verformungsberechnungen erfolgen i.d.R. mit einem linearen 
Steifemodul aus Kompressionsversuchen. Hierdurch bedingen 
sich die nachstehend erläuterten Aspekte, die bei der Bewertung 
der Ergebnisse einer Verformungsberechnung beachtet werden 
müssen: 
• Bei der Verwendung des vorgenannten Steifemoduls aus dem 
Kompressionsversuch wird vereinfacht davon ausgegangen, 
dass innerhalb eines gewissen Bereiches unter der Lastmitte 
schubspannungsfreie Verhältnisse vorliegen und in den bau-
technisch relevanten Spannungsbereichen die Drucksetzungs-
linie durch eine Sehne ersetzt werden kann. 
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• Alle bodenmechanischen Parameter unterliegen einer natürli-
chen und versuchstechnisch bedingten Streuung. Der Steife-
modul aus dem Kompressionsversuch weist beispielsweise 
einen Variationskoeffizienten von 25 % – 49 % (VON SOOS 
[38]) auf. 
 
Die Genauigkeit der Verformungsberechnung hängt aber nicht nur 
von den bodenmechanischen Kennwerten, sondern auch von dem 
verwendeten Berechnungsmodell ab. Kalibrierungsberechnungen 
anhand von Messergebnissen sind nach NEIDHARD UND AST 
[23] aufgrund des erforderlichen Aufwandes nicht sinnvoll. 
 
Aus obigen Randbedingungen folgt insbesondere unter Beachtung 
der zulässigen geometrischen Verformungen des Unterbaus der 
freien Strecke für die Auswertung der gewonnenen Berechnungs-
werte, dass diese nur als Abschätzung des tatsächlichen Verfor-
mungsverhaltens zu interpretieren sind. Die Konstruktion der Erd-
bauwerke erfolgt auf Grundlage der Abschätzung des Verfor-
mungsverhaltens, möglichst unter optionaler Berücksichtigung von 
Maßnahmen im Falle unerwarteter Verformungen. Da sich die 
Setzungen erst nach Lastaufbringung einstellen, ist dies eine sehr 
theoretische Überlegung, die aufgrund der geringen Umsetzbar-
keit kaum realisiert werden kann. Grundsätzlich sind Maßnahmen 
zur Überhöhung der Bauwerke geeignet. 
 
Aufgrund der strengen geometrischen Anforderungen ist die 
Durchführung von Verformungsmessungen zwingend erforderlich. 
Auf eine entsprechende, zielgerichtete Umsetzung wird später ein-
gehend eingegangen. 
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Die Eigenverformungen des Erdkörpers können bei konstanter 
Steifeziffer nach MO 836.0402 [21] wie folgt abgeschätzt werden: 
 
 
 
Dabei sind: 
γ → Wichte des feuchten Bodens 
h → Höhe der Erdkörpers 
Estat → Statischer Steifemodul aus dem Kompressionsver-
such 
 
Die Eigenverformungen der Erdkörper sind gering und erfah-
rungsgemäß nach wenigen Monaten abgeklungen und werden 
daher bei der weiteren Betrachtung in der Regel nicht berücksich-
tigt. 
 
Zur Fragestellung des Verhaltens von Böden unter zyklisch-
dynamischer Belastung liegen verschiedene Publikationen vor. 
Hiernach werden die plastischen Verformungen infolge von 
Verkehrsbelastungen von einer Vielzahl von Parametern beein-
flusst. 
 
In der Praxis hat sich das Verständnis durchgesetzt, dass bei Ein-
haltung der Anforderungen nach dem AKFF [1] (vgl. Bild 2.7 bis 
2.9) die Setzungen aus Verkehrsbelastungen nicht den zulässigen 
Wert von 5 mm überschreiten werden. Dies wird somit als gesi-
cherte Erkenntnis betrachtet. Für den planenden Ingenieur stellt 
sich die Frage der Abschätzung des Verformungsverhaltens unter 
Verkehrslast also nur dann, wenn von den Forderungen des AKFF 
[1] abgewichen wird. 
se =  γ ⋅ h² 2 ⋅ Estat 
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Über das Langzeitverhalten von Böden unter zyklisch-
dynamischer Einwirkung bei Hochgeschwindigkeitsverkehr in Ver-
bindung mit dem Oberbausystem Feste Fahrbahn liegen keine 
gesicherten Erkenntnisse oder Erfahrungswerte vor. Der Nach-
weis für nicht wassergesättigte und wassergesättigte, nicht bindige 
Böden kann nach Bild 2.10 geführt werden. Diese Nachweisform 
basiert auf Modellversuchen der Technischen Universität Karlsru-
he (vgl. RÜCKER [27]). Bis zum Vorliegen gesicherter Erkenntnis-
se hinsichtlich des Langzeitverformungsverhaltens muss gegebe-
nenfalls auf diesen Ansatz zurückgegriffen werden. 
 
In Bild 2.10 wurde der vorgenannte Nachweis unter Berücksichti-
gung der spezifischen Randbedingungen einer Hochgeschwindig-
keiststrecke mit Fester Fahrbahn ausgewertet. Es wird ersichtlich, 
dass rechnerisch ein Steifemodul von Edyn = 90 MN/m² entspre-
chend Estat = 30 - 45 MN/m² (vgl. FLOSS [7]) ausreicht, um die 
geometrische Anforderung von maximal 5 mm Setzung aus Ver-
kehrsbelastung zu gewährleisten. 
 
Die Praxis zeigt, dass i.d.R. erdfeuchte, gewachsene sowie ge-
schüttete und verdichtete Böden einen größeren statischen Stei-
femodul als Estat = 30 - 45 MN/m² aufweisen. Insoweit zeigt die in 
Bild 2.10 enthaltene Auswertung der Ergebnisse der o.g. Modell-
versuche, dass der zulässige Verformungsgrenzwert für zyklisch-
dynamische Einwirkungen nach AKFF [1] für die Konstruktion der 
Erdbauwerke kaum Bedeutung hat. 
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• sv = s1 ⋅ (1 + cN ⋅ ln N) ≤ 5 mm1) 
  
 s1 = → Verformung nach der ersten Zug-
überfahrt 
(1 + cN ⋅ ln N)    → Kriechanteil infolge zyklischer Bean-
spruchung 2) 
- σstat = 43,65 kN/m² → Radsatzlasten P bezogen auf eine 
Breite der HGT von 3,58 m 3) 
- κ = 0,80 → Abminderung für Radsatzlasten ei-
nes Hochgeschwindigkeitszuges 4) 
- kdyn = 1,30 → Lasterhöhungsfaktor zur Berücksich-
tigung dynamischer Lasten 5) 
- Edyn → Dynamischer Steifemodul 
- bHGT = 3,58 → Breite der HGT 
- f = 0,50 → Setzungsbeiwert nach DIN 4017 
  aP / bHGT = 1,79 mit aP = 6,40 m 6) 
  z / bHGT = 0,84 mit z = 3,00 m 7) 
- cN  ≅ 0,0225 √ κ ⋅ P = 0,32 → Zyklischer Faktor 8) 
- N = 106 → Anzahl der Zugübergänge 9) 
 
⇒ sv = s1  ⋅ (1 + 0,32 ⋅ ln 106) ≤ 5 mm1) 
 daraus folgt: s1 ≈ 1 mm 
 
• Edyn =                                =                                                     ≈  90 MN/m² 
 
• Erläuterungen 
1) zulässiger Grenzwert gem. AKFF [1] 
2) vgl. MO 836.0402 [22] 
3) erforderliche Breite der HGT gem. Berechnungsverfahren EISEN-
MANN UND MATTNER [6], Radsatzlast P gem. DS 804 [4] 
4) vgl. statischer Abminderungsfaktor gem. GAFF [8] 
5) vgl. HILLIG [11], MO 836.0401 [21] 
6) aP gem. Las
7) z entspricht
8) vgl. KEMPF
9) Größtwert f
σstat ⋅ κ ⋅ kdyn 
       Edyn 
⋅ bHGT ⋅ f 
Bild 2.10: Auswertu
kehrslas
ten, nich
schwindi
⋅ b ⋅ f σstat ⋅ κ ⋅ kdyn        s1 
43,65 ⋅ 0,80 ⋅ 1,30 
        1 ⋅ 10-3 
⋅ 3,58 ⋅ 0,50tannahmen der DS 804 [4] für das Lastbild UIC 71 
 der zyklisch-dynamisch relevanten Tiefe gem. AKFF [1] 
ERT UND VOGEL [17], MO 836.0402 [22] 
ür hochbelastete Strecken, vgl. MO 836.0401 [21] 
ng des plastischen Verformungsnachweis für Ver-
ten bei nicht wassergesättigten und wassergesättig-
t bindigen Böden für Erdbauwerke von Hochge-
gkeitsstrecken mit Fester Fahrbahn  
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Das Stoffverhalten von bindigen, wassergesättigten Böden unter 
Verkehrslast ist weitaus diffiziler. In der folgenden Betrachtung soll 
das Verformungsverhalten solcher Böden unter Verkehrseinwir-
kung erläutert werden. 
 
KEMPFERT UND HU [16] stellen fest, dass das mechanische 
Verhalten von bindigen, wassergesättigten Böden unter zyklischer 
Belastung abhängig von einer Vielzahl von Faktoren ist. Ein all-
gemein gültiges, abgesichertes Stoffgesetz liegt bisher nicht vor. 
Die Modellvorstellung von KEMPFERT UND HU [16] geht davon 
aus, dass unter zyklischer Belastung sich bei kontraktanten, was-
sergesättigten bindigen Böden zunächst ein Porenwasserüber-
druck mit plastischen, undränierten Scherverformungen aufbaut. 
Dies erfolgt bis zu einem Grenzwert, ab dem der Porenwasser-
überdruck wieder abnimmt und sich dränierte plastische Verfor-
mungen einstellen. Dieses Stoffverhalten wird neben der Einwir-
kung maßgeblich durch die Durchlässigkeit und die Rekompressi-
on bestimmt. Als weiterer Einfluss ist der Abstand zum Entwässe-
rungsrand zu sehen. Die effektiven Spannungen sind nicht kon-
stant über den Querschnitt, mit der Folge, dass es bei entspre-
chend hohen zyklischen Einwirkungen zu einem lokalen Scher-
bruch kommen kann. Dieser wird dann durch Lastumlagerung 
überbrückt, so dass ein Versagen des Gesamtsystems nicht 
zwangsweise eintreten muss. 
 
Zur Erfassung dieses komplexen Stoffverhaltens kann ein Modell 
mit der FE-Methode aufgebaut werden (vgl. KEMPFERT UND HU 
[16]). Inwieweit ein solches Modell verlässliche Zahlenwerte liefert, 
kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Hierzu sind umfang-
reiche Messreihen und Auswertungen erforderlich. 
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Die sichere Beurteilung des Langzeitverhaltens von wassergesät-
tigten, bindigen Böden unter zyklisch-dynamischer Belastung ist 
zurzeit noch nicht möglich. Es liegt ohnehin nur ein Modell für kon-
traktante, bindige Böden vor. Bis zum Vorliegen gesicherter Er-
kenntnisse sollten wassergesättigte, bindige Böden nicht im Ein-
flussbereich hoher Eisenbahnverkehrslasten belassen werden. 
Dieser Grundsatz ist auch im AKFF [1] verankert, der die Belas-
sung solcher Böden mindestens bis in eine Tiefe von 3,0 m unter 
Schienenoberkante ausschließt. 
 
Soll aus Erwägungen der Wirtschaftlichkeit dem Grundsatz nicht 
gefolgt werden, so kann das langzeitige Verformungsverhalten 
auch versuchstechnisch überprüft werden. Es wird in diesem Zu-
sammenhang auf die Ausführungen des folgenden Abschnittes 
verwiesen. Hier werden versuchstechnische Möglichkeiten zur 
Überprüfung des Verformungsverhaltens aufgezeigt. 
 
2.4.3 Sicherung der zyklisch-dynamischen Stabilität 
2.4.3.1 Allgemeines 
Neben planmäßigen Setzungen infolge von Verkehrslasten ist die 
Problematik von unkontrolliert ablaufenden und unverhältnismäßig 
großen Verformungen zu beachten. 
 
In der Bodenmechanik ist die Wechselwirkung zwischen zyklisch-
dynamischen Beanspruchungen und plastischen Verformungen 
dem Grunde nach bekannt. Zyklisch angeregte Wellen können die 
sogenannte Bodenverflüssigung durch Abbau der Scherfestigkeit 
des Bodens hervorrufen. Des Weiteren kann es infolge hoher zyk-
lisch-dynamischer Einwirkungen zu einer Kantenzertrümmerung 
von Gesteinen kommen (vgl. Bild 2.3). 
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In diesem Abschnitt wird also die Frage der zyklisch-dynamischen 
Stabilität erörtert und gezeigt, wie diese nachgewiesen werden 
kann. Insoweit bezieht sich hier die Betrachtung der zyklisch-
dynamischen Einwirkungen auf das mögliche Stabilitätsversagen 
und nicht auf die Frage der Gebrauchstauglichkeit, die im vorigen 
Abschnitt im Zusammenhang mit den Verformungen aus Ver-
kehrsbelastung behandelt wurde. 
 
Die Frequenz des Belastungszyklus spielt nach HAUSNER [10] 
bei der Betrachtung zyklischer Prozesse im Erdkörper bei grob-
körnigen Böden eine untergeordnete Rolle. Bei wassergesättigten, 
bindigen Böden ist hingegen eine Abhängigkeit von der Frequenz 
zu beobachten (vgl. KATZENBACH UND ARSLAN [15]). 
 
NEIDHART [22] weist bei Feldversuchen mit dem Simulationsge-
rät DYSTAFIT nach, dass die Erregerfrequenz nie die Eigenfre-
quenz des Bodens erreicht und somit keine Resonanz zu erwarten 
ist. Bei Hochgeschwindigkeitsstrecken handelt es sich somit um 
hochabgestimmte Systeme, d.h. die Eigenfrequenz ist höher als 
die Erregerfrequenz. 
 
Die Widerstandsfähigkeit eines Bodens gegen Erschütterungen ist 
im Wesentlichen abhängig von der Lagerungsdichte bzw. der 
Konsistenz des Bodens (vgl. hierzu auch MO 836.0401[20], REH-
FELD [24], RUMP ET AL [26]). 
 
RUMP ET AL [26] unterscheidet bei Hochgeschwindigkeitsstrek-
ken mit Schotteroberbau zwei mögliche Versagenszustände: 
• Der erste kritische Zustand meint eine Strukturänderung mit 
deutlichen Verformungen, die bei fortwährender Wirkung der 
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Schwinggeschwindigkeit gegen unendlich gehen. Bei gesättig-
ten und schwer durchlässigen Böden entstehen hohe Poren-
wasserspannungen, die auf die Reibungskräfte reduzierend 
wirken. 
• Unter dem zweiten kritischen Zustand wird die Zerstörung des 
Einzelkorns des Schotterbettes verstanden, die bei fortwäh-
render Wirkung der Schwinggeschwindigkeit eine starke Än-
derung der Kornform mit Kornzertrümmerung bedingen kann. 
 
Bei dem hier zugrunde liegenden Oberbausystem Feste Fahrbahn 
wird auf ein Schotterbett verzichtet. Aus empirischen Erkenntnis-
sen bei Hochgeschwindigkeitsstrecken kann davon ausgegangen 
werden, dass das Grobkorn der Frostschutzschicht nicht brechen 
wird, zumal durch die hydraulisch gebundene Tragschicht der Fe-
sten Fahrbahn ein vergleichsweise niedrigeres Spannungsniveau 
als beim Schotterobau vorliegt. In der weiteren Betrachtung 
braucht auf die Fragestellung der Kornzertrümmerung bzw. der 
Kantenfestigkeit nicht weiter eingegangen zu werden. 
 
Bei der Betrachtung zyklisch-dynamischer Prozesse wird analog 
zum konstruktiven Ingenieurbau als maßgebende Größe die 
Schwinggeschwindigkeit herangezogen. Diese Schwinggeschwin-
digkeit ist richtungsabhängig. Aus den Schwinggeschwindigkeits-
komponenten in x-, y- und z- Richtung wird die resultierende 
Schwinggeschwindigkeit berechnet und schließlich die wirksame 
(effektive) Schwinggeschwindigkeit veff,res für ein laufendes Zeit-
fenster von 0,125 Sekunden bestimmt. Dieser Schwingkennwert 
wird in der Literatur und in Normen als maßgebliche Größe zur Er-
fassung und Beschreibung von Bodenerschütterungen herange-
zogen (HAUSNER [10], RUMP ET AL [26], MO 836.0401 [20], 
MO 836.0402 [21]). Als charakteristischer Kennwert der in den 
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Erdkörper eingebrachten effektiven, resultierenden Schwingge-
schwindigkeit wird bei der Festen Fahrbahn mit Hochgeschwindig-
keitsverkehr in MO 836.0401 [20] ein Wert von veff,res = 21 mm/s 
angegeben. 
 
Die Reduktion der effektiven, resultierenden Schwinggeschwindig-
keit über die Tiefe z kann wie folgt beschrieben werden: 
 
 
 
 
Dieser Zusammenhang ergibt sich aus der Vorstellung, dass die 
Änderung der Schwinggeschwindigkeit durch eine Dämpfung be-
stimmt wird. Die Dämpfung d berücksichtigt die Abschwächung 
der Schwinggeschwindigkeit über die Tiefe. Hierbei wird aus prak-
tischen Erwägungen nicht zwischen der geometrischen Dämpfung 
durch räumliche Ausbreitung und der Dissipation (Materialdämp-
fung) unterschieden. 
 
Die Dämpfung ermittelt sich allgemein zu: 
 
 
 
Der Abklingkoeffizient α muss aufgrund der Unregelmäßigkeit des 
Übertragungsmediums versuchstechnisch bestimmt werden. 
 
NEIDHART [22] stellt bei mehreren Großversuchen mit dem Simu-
lationsgerät DYSTAFIT fest, dass dieser Abklingkoeffizient zwi-
schen 0,2 und 0,3 liegt. Hinsichtlich der Versuchstechnik wird auf 
die Ausführungen von TRISCHLER UND PARTNER [36] sowie 
- α ⋅ z  d =  e 
veff,res (z) 
  veff,res 
= d 
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NEIDHART [22] verwiesen. Weitere Versuche im Rahmen der 
Realisierung der ICE-Neubaustrecke Köln-Rhein/Main zeigten den 
in Bild 2.11 dargestellten Verlauf des Abbaus der effektiven, resul-
tierenden Schwinggeschwindigkeit. Der Abklingkoeffizient beträgt 
hier 0,35 bis 0,40. 
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Bild 2.11: Abbau der Schwinggeschwindigkeit aus in-situ Versu-
chen unter Einhaltung der erdbautechnischen Anfor-
derungen nach AKFF [1] 
 
Die Sicherstellung des schadlosen Abbaus der Schwingungen 
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Messwerte durch eine unbehinderte geometrische Ausbreitung kann als ele-mentarer erdbautechnischer Konstruktionsgrundsatz definiert wer-
den. Dies impliziert einen gleichförmigen Schichtenaufbau mit ab-
nehmender dynamischer Steifigkeit über die Tiefe und Vermei-
dung von Reflexionen durch Störstellen. Unter Berücksichtigung 
der charakteristischen Kenngröße für die effektive, resultierende 
Schwinggeschwindigkeit von 21 mm/s nach MO 836.0401 [20] und 
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Bild 2.11 ist ab einer Tiefe von 2,50 m unter Oberkante Frost-
schutzschicht eine effektive, resultierende Schwinggeschwindig-
keit von 5 mm/s und weniger zu erwarten. In MO 836.0401 [20] 
wird aus empirischen Erkenntnissen abgeleitet, dass effektive, re-
sultierende Schwingeschwindigkeiten unter 5 mm/s keine Auswir-
kungen auf die Stabilität eines Erdbauwerkes haben. Bei der Kon-
struktion der Erdbauwerke brauchen daher ab dieser Tiefe keine 
technischen Maßnahmen zur Sicherung der zyklisch-dynamischen 
Stabilität ergriffen zu werden. 
 
2.4.3.2 Nachweisformen 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann davon ausgegangen 
werden, dass bei Einhaltung des Qualitätsstandards nach dem 
AKFF [1] (vgl. Bild 2.7 bis 2.9) die zyklisch-dynamische Stabilität 
gewährleistet ist. Rechnerische Nachweise sind dann nicht not-
wendig. Die nachstehenden Nachweisformen kommen dann zum 
Einsatz, wenn von den Anforderungen des AKFF [1] abgewichen 
werden soll. 
 
REHFELD [24] schlägt einen Nachweis der zyklisch-dynamischen 
Stabilität über die kritische Schwinggeschwindigkeit vor, der auch 
in der zwischenzeitlich zurückgezogenen MO 836.0401 [20] als 
Bemessungsgrundlage verankert wurde. Eine ausreichende Stabi-
lität ist demnach gewährleistet, wenn die resultierende, effektive 
Schwinggeschwindigkeit vorh. veff,res kleiner als eine materialab-
hängige kritische Schwinggeschwindigkeit vkrit ist. Die Nachweis-
form kann den vorgenannten Literaturstellen entnommen werden. 
 
Nach NEIDHART [22] sind die Nachweismethoden recht grobe 
Abschätzungen und insbesondere für bindige Bodenarten wenig 
Erdbautechnische Fachplanung 41 
abgesichert. Der direkte Nachweis der zyklisch-dynamischen Sta-
bilität des Unterbaus erfolgt nach NEIDHART [22] am 
zweckmäßigsten in maßstabsgerechten Feldversuchen. Hierbei 
kann das Verhalten des Erdkörpers aber nur indirekt über 
Verformungsmessungen an der Oberfläche erfolgen. 
 
Zur Überprüfung des Verhaltens eines Bodens unter zyklisch-
dynamischer Belastung können auch zyklische Dreiaxialversuche 
durchgeführt werden. In KEMPFERT UND HU [16] wird eine Ab-
schätzung der maßgeblichen Frequenz aus Eisenbahnverkehr für 
zyklische Dreiaxialversuche vorgestellt. Demnach ist die maßgeb-
liche Störgrößenwelle in der Frostschutzschicht und der zyklisch-
dynamischen Sicherungsschicht durch den Drehgestellabstand 
geprägt. Unterhalb dieser Sicherungsschicht „zeichnet“ sich nur 
noch der Wagenabstand durch. 
 
Die relevante Frequenz ergibt sich aus der Beziehung 
 
F = v / L, 
 
wobei v die Fahrgeschwindigkeit und L die Störgrößenwellenlänge 
ist. 
 
Bei einer Geschwindigkeit von 300 km/h errechnen sich die tiefen-
abhängigen Frequenzen entsprechend Tabelle 2.4. 
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Schicht Geschwindigkeit 
ve [km/h] 
Störgrößenwel-
lenlänge L [m] 
Frequenz 
F [Hz, 1/s] 
Zone 5 300 2,5 – 3,0 28 – 33 
Zone 3,4 300 7,0 – 8,0 10 – 12 
Zone 1,2 300 21,0 – 26,0 3 - 4 
 
Tab. 2.4: Maßgebliche Frequenzen für zyklische Dreiaxialver-
suche in Abhängigkeit der Tiefe 
 
Die statischen Spannungen sind im Dreiaxialgerät entsprechend 
den tatsächlichen Einwirkungen einzustellen. Die zyklische Last 
wird als σc Spannung axial mit der maßgeblichen Frequenz und in 
Höhe der in der entsprechenden Tiefe wirkenden Spannung bei 
106 Lastwechseln aufgebracht. Die ungünstigsten Einwirkungen 
mit maximalen zyklischen Lasten sind aus Tabelle 2.5 ersichtlich. 
 
Schicht Schichtdicke 
[m] 
σ1 
[kN/m²] 
σ3 
[kN/m²] 
σc
1) 
[kN/m²] 
Zone 5 0,30 28,0 σ1 ! (1- sin ϕ) 34,0 
Zone 3,4 1,70 42,0 σ1 ! (1- sin ϕ) 33,0 
Zone 1,2     
1) Als Verkehrslast wird 0,8 ⋅ 43,65 = 34,92 kN/m² angesetzt 
 
Tab. 2.5: Maßgebliche Spannungen für zyklische Dreiaxialver-
suche in Abhängigkeit der Tiefe 
 
Zyklisch-dynamisch instabile Böden zeigen beim zyklischen Drei-
axialversuch ein Verformungsverhalten, das der Linie C des Bildes 
2.12 entspricht (vgl. Untersuchungen von KATZENBACH UND 
ARSLAN [15]). Durch die Auswertung der Lastwechsel-
Stauchungslinie wird eine zyklisch-dynamische Instabilität bei N 
vernachlässigbar 
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Lastwechsel und gleichzeitig das hiermit verbundene Verfor-
mungspotential des Bodens ersichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach KEMPFERT UND HU [16] entsteht bei wassergesättigten 
bindigen Böden unter zyklischer Einwirkung zunächst ein Poren-
wasserüberdruck und es treten undränierte plastische Scherver-
formungen auf. Der Zeitpunkt, ab dem sich die dränierten plasti-
schen Verformungen einstellen, ist von der Länge des Entwässe-
rungsweges, also dem Radius der Probe, abhängig. Dies hat zur 
Folge, dass sich bei wassergesättigten bindigen Böden aus der 
Zeitsetzungslinie nach Bild 2.12 kein Hinweis auf das tatsächliche 
ε [%] 
N [-] 
100 102 101 103 104 105 106 
Linie A 
Zyklisch-dynamisch stabil, 
geringe plast. Verformungen 
Linie B 
Zyklisch-dynamisch stabil, 
große plast. Verformungen 
Linie C 
Zyklisch-dynamisch instabil, 
weitere Zunahme der plasti-
schen Verformungen 
Bild 2.12: Darstellung typischer Lastwechsel-Stauchungslinien 
bei zyklischen Dreiaxialversuchen (schematisch) Zeitsetzungsverhalten ableiten lässt. 
 
Untersuchungen von KEMPFERT UND HU [16] zeigen, dass ein 
vermeintlich zyklisch-dynamisch-instabiles Material schon wegen 
unzulässiger plastischer Verformungen nicht eingesetzt werden 
kann (vgl. Linie B nach Bild 2.12). Die zyklisch-dynamische Stabili-
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tät ist demzufolge nicht das zentrale Problem der Erbautechnik für 
Hochgeschwindigkeitsstrecken mit Fester Fahrbahn. 
 
Es wird zusammenfassend folgende Vorgehensweise zur Über-
prüfung der zyklisch-dynamischen Stabilität vorgeschlagen: 
• Sofern die Anforderungen nach dem AKFF [1] eingehalten 
werden, kann von einer ausreichenden zyklisch-dynamischen 
Stabilität ausgegangen werden. Bei Böden, die dieses Kriteri-
um nicht erfüllen, erfolgt eine ingenieurtechnische Einschät-
zung auf Grundlage des Baugrundmodells nach Abschnitt 2.3. 
Tabelle 2.6 gibt empirische Anhaltspunkte für Böden, die sich 
unter zyklisch-dynamischer Beanspruchung kritisch verhalten 
können. Sofern die Beurteilung eine grundsätzliche Eignung 
ausweist, erfolgt der Nachweis mittels zyklischem Dreiaxial-
versuch oder besser im maßstabsgerechtem Feldversuch. 
 
Ungleichförmigkeit Gleichförmige, rollige Böden  
Bezogene Lagerungsdichte ID < 0,50 
Konsistenz IC < 0,75 
Sättigungszahl Sr gegen 1,0 
 
Tab. 2.6: Empirische Anhaltspunkte für Böden, die sich unter 
zyklisch-dynamischer Beanspruchung kritisch ver-
halten können (vgl. MO 836.0401 [20]) 
 
• Im Einzelfall ist abzuwägen, ob der Aufwand für den Nachweis 
der zyklisch-dynamischen Stabilität im Verhältnis zum wirt-
schaftlichen Vorteil der Verwendung des anstehenden Bodens 
steht. Aus diesem Gesichtspunkt heraus sind lokale Schwach-
stellen, wie beispielsweise im begrenzten Umfang auftretende 
aufgeweichte Böden grundsätzlich auszutauschen oder zu 
konditionieren. Hingegen könnten möglicherweise weitge-
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streckte Einschnittsbereiche mit vermeintlich zyklisch-
dynamisch instabilen Böden ohne aufwendige und kosten-
trächtige Maßnahmen belassen werden. Ebenfalls ist so eine 
grundsätzliche Beurteilung von Dammschüttmassen in der zy-
klisch-dynamisch hoch beanspruchten Zone 3 möglich. 
 
Zyklisch-dynamische Untersuchungen von NEIDHART [22] mit 
dem Simulationsgerät DYSTAFIT an einem Erdkörper nach dem 
AKFF [1] zeigen, dass die Frostschutzschicht im Verhältnis zum 
sonstigen Unterbau zu sehr großen Verdrückungen unter zyklisch-
dynamischer Belastung neigt. Diese Ergebnisse wurden bei weite-
ren Versuchen auf der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main bestätigt. 
Hier zeigte sich, dass bis zu 90% der Gesamtverformungen aus 
Betrieb innerhalb der Frostschutzschichten auftreten (vgl. ARCA-
DIS [2]).  
 
Hieraus leitet sich ab, dass bei der Herstellung der Frostschutz-
schicht durch eine hohe Verdichtungsenergie in Verbindung mit 
geeigneten Materialien und einem gleichmäßigen Einbau ein zyk-
lisch-dynamisch stabiles Bodenpaket geschaffen werden muss. 
 
Aus Sicht der zyklisch-dynamischen Widerstandsfähigkeit ist die 
Verwendung von gebrochenem Korn in der Frostschutzschicht 
günstig, da gerundetes Korn Strukturänderungen unter zyklisch-
dynamischer Einwirkung begünstigt. Brechkorn hat aber den 
Nachteil, dass bei nicht ausreichender Kantenfestigkeit beim 
Transport, Einbau und Verdichtung Kornverfeinerungen auftreten 
können, die möglicherweise wiederum die Frostsicherheit ein-
schränken (GÖBEL ET AL [9]). Ein Gemisch aus natürlichen San-
den und Kiesen mit Brechprodukten oder Recycling-Baustoffen 
bietet sich zur Lösung dieses Problems an. Zurzeit darf bei Bahn-
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anlagen entsprechend der Richtlinie TL 918 062 [30] in einem 
Kies-Sand-Gemisch nur 30 % Brechkorn und in einem Brechkorn-
Kies-Sand-Gemisch maximal 70 % gebrochenes Material verwen-
det werden. 
 
2.4.4 Nachweis der Grenzflächenstabilität 
Die Grenzflächeninstabilität ist eine Folge unzulässiger zyklisch-
dynamischer Einwirkungen. Dieser Effekt tritt ein, wenn grobkörni-
ge Materialien, wie zum Beispiel die Frostschutzschicht, in weiche 
feinkörnige Böden oder umgekehrt feine Materialien in die Poren 
der Frostschutzschicht eindringen. 
 
Laborversuche von KEMPFERT UND HU [16] zeigen, dass die 
Grenzflächenstabilität im Übergangsbereich der Frostschutz-
schicht auf das Erdplanum bei IC ≥ 0,75 (Lehm) und IC ≥ 0,50 
(Ton) gegeben ist. Dies ist unter Anwendung der Konstruktions-
grundsätze des AKFF [1] (vgl. Bild 2.7 bis 2.9) der Fall. 
 
Sofern diese Werte nicht erreicht werden können, ist eine Kondi-
tionierung der Böden durch Bindemittelzugabe, ein Bodenaus-
tausch oder die Verwendung von Geotextilien möglich. Eine dies-
bezügliche Entscheidung kann sich maßgeblich an monetären Kri-
terien orientieren. 
 
Bei der Herstellung des Planums ist auf hohe Lagegenauigkeit von 
± 3 mm und eine Mindestquerneigung von 2,5 % zu achten, da 
mögliche Wasseransammlungen auf dem Planum zu Aufweichun-
gen führen können. Hierdurch ist dann die Grenzflächenstabilität 
möglicherweise nicht mehr gegeben. Der höchste Grundwasser-
stand beträgt nach AKFF [1] 1,50 m unter Schienenoberkante, so 
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dass das Planum nicht in der wassergesättigten Zone liegen darf. 
Dies ist zur Sicherstellung der Grenzflächenstabilität unbedingt 
einzuhalten. 
 
2.4.5 Übergangsbereiche auf Ingenieurbauwerke 
Wie bereits dargelegt, kommt der Homogenität der Konstruktion 
große Bedeutung zu. Für die Konstruktion bedeutet dies, dass un-
vermeidbare Sprünge in der dynamischen Steifigkeit durch eine 
kontinuierliche Anpassung auszugleichen sind. 
 
Als besonders kritisch gelten bei allen Verkehrswegen Über-
gangsbereiche auf Brückenbauwerke. HILLIG [11] entwickelte aus 
vorgenannter Erkenntnis bereits 1994 ein Konzept zur Ausbildung 
des Hinterfüllbereiches, das Bestandteil des AKFF [1] wurde. Die 
im AKFF [1] enthaltene Regellösung der Übergangsbereiche (vgl. 
Bild 2.9) erfüllt die o.g. Forderung der Gleichmäßigkeit der Steifig-
keitsänderung nur begrenzt. Durch die Steuerung der dynami-
schen Steifigkeit, beispielsweise durch Zugabe von Bindemittel 
kann der Forderung besser Rechnung getragen werden (vgl. Bild 
2.13). 
 
Übergangsbereiche auf Tunnel und Tröge befinden sich in der 
Regel in Einschnitten und werden daher im Unterbau nicht be-
rücksichtigt. Eine kontinuierliche Anpassung der dynamischen 
Steifigkeit wird durch konstruktive Maßnahmen im Oberbau (z.B. 
Schleppplatten, Dübel) sichergestellt. 
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FSS 
Brücken- 
bauwerk 
Kontinuierliche Zunahme der dynamischen Steifigkeit 
Erdkörper 
Bild 2.13: Darstellung des Konstruktionsprinzips für Über-
gangsbereiche auf Brückenbauwerke (schematisch) 
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3. MAßNAHMEN BEI DER PROJEKTUMSETZUNG 
Im zweiten Teil der Arbeit werden diejenigen Maßnahmen bei der 
Projektumsetzung aufgezeigt, die für die langfristige Erfüllung der 
Anforderungen an die Erdbauwerke einer Hochgeschwindigkeits-
strecke mit Fester Fahrbahn notwendig sind. Die im Folgenden 
aufgeführten Maßnahmen sind in ihrer zeitlichen Abfolge bei der 
Projektumsetzung gestaffelt. 
 
3.1 Umsetzung der Fachplanung in Arbeitsanweisungen 
Die erdbautechnische Fachplanung von Neubaustrecken liefert 
umfangreiches Datenmaterial zur Erdbautechnik. Die Ergebnisse 
der Fachplanung sind so aufzuarbeiten, dass die gewählte Erd-
bautechnik bei der Bauausführung gesichert umgesetzt werden 
kann. Vom Fachplaner sind hierzu Arbeitsanweisungen zu entwik-
keln, die die Schnittstelle zwischen der Fachplanung und der Bau-
ausführung darstellen. 
 
Die notwendigen Angaben in den Arbeitsanweisungen beziehen 
sich nicht nur auf die Güteüberwachung der zum Einsatz kom-
menden Erdbaustoffe und die Überprüfung des Funktionsverhal-
tens der gefertigten Erdbauwerke (vgl. FLOSS [7], ZTVE-STB 94 
[39]), sondern auch auf technische Ausführungsvorgaben zur 
Durchführung des Erdbaus. Der Baugrund ist des Weiteren vor 
Bauausführung mit den Vorgaben des Baugrundmodells auf eine 
ausreichende Übereinstimmung zu überprüfen. 
 
Folgende Arbeitsanweisungen (AA) sind für den Erdbau einer 
Hochgeschwindigkeitsstrecke mit Fester Fahrbahn aufzustellen: 
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• AA Prüfung des Baugrundmodells 
• AA Prüfung der Erdbaustoffe 
• AA Herstellung der Erdbauwerke 
• AA Prüfung der Qualität der Erdbauwerke 
 
Arbeitsanweisungen können aufgrund der spezifischen Randbe-
dingungen der jeweiligen Bauaufgabe nicht verallgemeinert wer-
den. Die folgenden Ausführungen beschreiben daher nur die we-
sentlichen Aspekte bei der Erarbeitung von Arbeitsanweisungen. 
Im Einzelfall sind dann auf dieser Grundlage die Arbeitsanweisun-
gen entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten aufzustellen. 
 
3.1.1 Arbeitsanweisung Prüfung des Baugrundmodells 
Das Baugrundmodell und die daraus abgeleitete Erdbautechnik 
basieren auf direkten, punktuellen Aufschlüssen. Zwischen diesen 
muss der Baugrund und die zu entnehmenden Bodenmassen hin-
sichtlich der Qualität und Quantität entsprechend den räumlichen, 
indirekten Aufschlüssen abgeschätzt werden. 
 
Auf den Dammaufstandsflächen und den Einschnittssohlen ist das 
Baugrundmodell vollflächig zu überprüfen. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass die Abschätzungen aus dem Baugrundmodell aus-
reichend zutreffend sind und somit die aus dem Modell entwickelte 
Erdbautechnik den Ansprüchen genügt. 
 
Eine Überprüfung der Dammaufstandsflächen und der Ein-
schnittssohlen erfolgt zunächst durch visuelle Prüfung. Mit Hilfe 
der flächendeckenden dynamischen Verdichtungskontrolle nach 
TP BF-StB Teil E2 [35] können darüber hinaus auch optisch nicht 
sichtbare Schwachstellen lokalisiert und bodenmechanisch kon-
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trolliert werden. Hierbei wird durch die Messeinrichtung an der 
Verdichtungswalze eine vollflächige Überprüfung des Baugrundes 
bis in eine Tiefe von etwa 50 cm möglich. Lokale, oberflächlich 
nicht sichtbare und durch die Messung nicht erfassbare Schwach-
stellen entziehen sich hierbei allerdings der Erkennung, so dass 
ein unvermeidbares Restrisiko bei der Beschreibung des Bau-
grundmodells verbleibt. 
 
Unter Schwachstellen werden Böden mit einer bezogenen Lage-
rungsdichte ID < 0,50 oder einer Konsistenz IC < 0,75 verstanden 
(vgl. Tabelle 2.6). Beim Antreffen von vermeintlichen Schwachstel-
len werden zur räumlichen Eingrenzung Sondierungen nach DIN 
4094 durchgeführt. Durch zusätzliche Sondierungen in der unmit-
telbaren Nähe zu direkten Baugrunduntersuchungen ist eine Kali-
brierung der Sondierungen möglich. Im Übrigen wird hinsichtlich 
der Korrelation zwischen den Sondierergebnissen und der Lage-
rungsdichte bzw. Konsistenz auf die einschlägige Literatur verwie-
sen (FLOSS [7] und andere). 
 
3.1.2 Arbeitsanweisung Prüfung der Erdbaustoffe 
Durch die Umsetzung dieser Arbeitsanweisung wird sichergestellt, 
dass die Material-Kennwerte der Erdbaustoffe denen in der erd-
bautechnischen Fachplanung zugrunde gelegten Material-
Kennwerte entsprechen. Da sich die Herstellung eines Erdbau-
werkes i.d.R. über einen längeren Zeitraum erstreckt, sind die Ma-
terial-Kennwerte fortlaufend abzugleichen. Gegenstand dieser 
Anweisungen sind demzufolge neben den Anforderungen an das 
Material alle Eignungsprüfungen sowie die Eigenüberwachung. 
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3.1.2.1 Anforderungen an die Erdbaustoffe 
Die Anforderungen ergeben sich für die Zone 1 bis Zone 4 aus der 
erdbautechnischen Fachplanung. Hierzu sind die verschiedenen 
Bodengruppen nach der DIN 18 196 und ggf. die Bindemittelart 
und -menge anzugeben (vgl. auch Bild 2.6 bis 2.8 nach AKFF [1]).  
Für Schüttmaterialien der Frostschutzschicht (Zone 5) sind die 
Material-Kennwerte aus der TL 918 062 [30] einzuhalten. 
 
3.1.2.2 Eignungsprüfung und Eigenüberwachung der Erdbaustoffe 
Die Eignungsprüfung der Erdbaustoffe für die Zone 1 bis Zone 4 
umfasst die nachstehend aufgeführten bodenmechanischen Un-
tersuchungen: 
1. Korngrößenverteilung nach DIN 18 123 
2. Plastizitätsgrenzen nach DIN 18 122 
3. Konsistenz und Wassergehalt nach DIN 18 121 
4. Organische Bestandteile nach DIN 18 128 oder  
TP BF-StB Teil B 10.1 [32] 
5. Proctordichte nach DIN 18 127 in Verbindung mit dem optima-
len Wassergehalt und Festlegung des Wassergehaltes beim 
Einbau unter Beachtung des zulässigen Luftporenanteils 
na ≤ 12% bei gemischt- oder feinkörnigen Böden 
6. Witterungsbeständigkeitsversuch der Gesteine bei grob- und 
gemischtkörnigen Materialien nach DIN 52 106 
7. Gehalt an organischen Bestandteilen durch Ermittlung des 
Glühverlustes nach DIN 18 128 oder nach TP BF-StB Teil B 
10.1 [32] 
8. Bei Bodenverbesserung oder -verfestigung: 
• Proctordichte nach DIN 18 127 in Verbindung mit dem opti-
malen Wassergehalt für das Boden-Bindemittel-Gemisch 
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(mindestens 3 verschiedene Bindemittelmengen) entspre-
chend der TP BF-StB Teil B 11.1 [33] und der TP BF-StB Teil 
B 11.5 [34] 
• Im Falle der Verfestigung: Einaxiale Druckfestigkeit nach DIN 
18 136 für das Boden-Bindemittel-Gemisch (mindestens 3 
verschiedene Bindemittelmengen) entsprechend der TP BF-
StB Teil B 11.1 [33] und der TP BF-StB Teil B 11.5 [34] 
• Im Falle der Verfestigung: Frostprüfung für das Boden-
Bindemittel-Gemisch (mindestens 3 verschiedene Bindemit-
telmengen) entsprechend der TP BF-StB Teil B 11.1 [33], so-
fern erforderlich 
 
Im Zuge der Eigenüberwachung werden bei augenscheinlichen 
Änderungen der zum Einbau vorgesehenen Erdbaustoffe für die 
Zone 1 bis Zone 3 die offensichtlich abweichenden Parameter 
versuchstechnisch überprüft. 
 
Sofern Bodenverbesserungen oder -verfestigungen vorgesehen 
sind, ist entsprechend der ZTVE-STB 94 [39] je 3000 m² der Bo-
den hinsichtlich seiner Korngrößenverteilung nach DIN 18 196 und 
der organischen Bestandteile nach DIN 18 128 oder nach TP BF-
StB Teil B 10.1 [32] im Rahmen der Eigenüberwachungsprüfung 
zu untersuchen. 
 
Bei qualifizierten Schüttmaterialien für Übergangsbereiche auf In-
genieurbauwerke (Zone 4) ist im Rahmen der Eigenüberwachung 
je 1000 t Boden die Korngrößenverteilung entsprechend DIN 
18 123 nachzuweisen. Die Notwendigkeit einer kontinuierlichen 
Kontrolle ergibt sich aus den hohen Anforderungen an die Materi-
algüte. 
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Hinsichtlich der Eignungsprüfung und der Eigenüberwachung für 
Erdbaustoffe der Frostschutzschicht (Zone 5) gelten die Regelun-
gen der TL 918 062 [30].  
 
Grundsätzlich sind bei allen zum Einbau vorgesehenen Böden die 
Wassergehalte entsprechend den Vorgaben der Eignungsprüfung 
im Zusammenhang mit der Prüfung des Verdichtungsgrades DPR  
(vgl. Abschnitt 3.1.4.2 „Prüfung der Zone 2 bis Zone 5“) zu prüfen. 
Der Umfang dieser Nachweise entspricht denen für den Verdich-
tungsgrad. 
 
3.1.3 Arbeitsanweisung Herstellung der Erdbauwerke 
Durch eine Umsetzung dieser Arbeitsanweisung wird sicherge-
stellt, dass die Bauausführung adäquat den Anforderungen an das 
fertige Erdbauwerk erfolgt. Hierzu ist der Herstellungsprozess um-
fänglich zu beschreiben. Sofern erforderlich, sind Maßnahmen zur 
Eignungsprüfung des Bauverfahrens anzugeben. Hierbei wird 
überprüft, ob das in der Arbeitsanweisung vorgesehene Bauver-
fahren geeignet ist, die Anforderungen an das Erdbauwerk zu er-
füllen. 
 
3.1.3.1 Herstellung der Zone 1 
Die Umsetzung der Arbeitsanweisung für die Herstellung der Zo-
ne 1 erfolgt im Anschluss an die Durchführung der Arbeitsanwei-
sung Prüfung des Baugrundmodells. 
 
Diese Arbeitsanweisung bezieht sich auf die vorgesehenen Grün-
dungsmaßnahmen. Alle diesbezüglichen Schritte werden auch im 
hier betrachteten Fall einer Hochgeschwindigkeitsstrecke mit      
Fester Fahrbahn nach dem Stand der Technik ausgeführt. Es wird 
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in diesem Zusammenhang auf die maßgeblichen Normen, Richtli-
nien und die anerkannten Regeln der Baukunst verwiesen. 
 
Da die Arbeitsanweisung zur Herstellung der Zone 1 inhaltlich den 
anerkannten Regeln der Technik folgt, sollen an dieser Stelle die 
Gründungsmaßnahmen nach der RIL 836 [25] nur hinsichtlich ih-
rer grundsätzlichen Funktionsweise und Bedeutung für den hier 
betrachteten Fall einer Hochgeschwindigkeitsstrecke mit Fester 
Fahrbahn erläutert werden. Eine vertiefende Betrachtung ist an 
dieser Stelle aufgrund der Abhängigkeit von der stets spezifischen 
Gründungssituation nicht sinnvoll. 
 
Das Einwalzen scherfester Materialen dient der Stabilisierung 
weicher Bodenschichten für den Baubetrieb. Aufgrund der kon-
struktiven Ausrichtung dieser Maßnahmen werden keine weiter-
gehenden Anforderungen an Material und Qualität gestellt. 
 
Ein vollständiger oder teilweiser Bodenaustausch der anste-
henden, nicht ausreichend tragfähigen Böden ist vom Grundsatz 
her identisch mit dem Einbau von Bodenmaterialien. Ziel ist es, die 
Tragfähigkeit zu erhöhen und die Zusammendrückbarkeit des Un-
tergrundes zu verringern. Die Bodenverdrängung stellt eine be-
sondere Art des Bodenaustausches dar. Hier werden die un-
brauchbaren Massen durch Verdrängen mit brauchbaren Materia-
lien, wie beispielsweise Sanden ersetzt. Die Verdrängung kann 
auch mit Sprengung des anstehenden Bodens einhergehen. 
 
Ziel der oberflächennahen Verfestigung von Böden mit Kalk, Ze-
ment und Kalk-Zement-Gemischen ist ebenfalls die Erhöhung der 
Tragfähigkeit und die Reduzierung von Verformungen. Diese Bau-
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technik stellt möglicherweise eine monetär günstige Alternative zu 
einem Bodenaustausch dar. 
 
Der Einbau von lastverteilenden oder zugfesten Einlagen wird 
bei nicht ausreichend tragfähigem und setzungsempfindlichem 
Baugrund eingesetzt und ist aus wirtschaftlichen Erwägungen ins-
besondere in Kombination mit einem Bodenaustausch oder einer 
Verfestigung sinnvoll. Hierbei kann die Höhe des Bodenaustau-
sches oder der Verfestigung reduziert werden. 
 
Die Tiefenrüttelung bewirkt eine Erhöhung der Tragfähigkeit und 
verringert die Verformbarkeit des Bodens. Vorteil dieser Verfahren 
sind die große Tiefenwirkung durch entsprechend tiefe Rüttelsäu-
len. Demzufolge ist diese Maßnahme für hohe Dammbauwerke 
und setzungsempfindliche Böden mit langen Konsolidierungszei-
ten prädestiniert. Die Tiefenrüttelung ist eine im Bahnbau gängige 
Bauweise, die im hier betrachteten Fall einer Hochgeschwindig-
keitsstrecke mit Fester Fahrbahn bereits eingesetzt wurde (vgl. 
SONDERMANN [29]). 
 
Durch die Herstellung von Vertikaldräns kann nur die Konsoli-
dierung beschleunigt werden. Diese Maßnahme ist dort sinnvoll 
einsetzbar, wo lange Konsolidierungszeiträume anderenfalls den 
Einbau einer Festen Fahrbahn verhindern würden. Der Einbau von 
Vertikaldräns gehört daher insbesondere bei nicht ausreichenden 
Bauzeiten und ungünstigem Baugrund zum Standard für Hochge-
schwindigkeitsstrecken mit Fester Fahrbahn. 
 
Bei der dynamischen Intensivverdichtung für rollige Böden wird 
der Boden mittels hoher dynamischer Spannungen in eine höhere 
Lagerungsdichte überführt. Dieses Verfahren reduziert die Zu-
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sammendrückbarkeit des Bodens und vergleichmäßigt das Trag-
verhalten über die Fläche. Dieses Verfahren wurde bei einer 
Hochgeschwindigkeitsstrecke mit Fester Fahrbahn (Neubaustrek-
ke Köln-Rhein/Main) bereits durchgeführt (KRUDEWIG [18]). 
 
3.1.3.2 Herstellung der Zone 2 bis Zone 4 
Die Umsetzung dieser Arbeitsanweisungen erfolgt vom Bauablauf 
her nach der Durchführung der Arbeitsanweisung Herstellung der 
Zone 1.  
 
Das Verdichtungsverfahren und die Schütthöhe der Einbaulagen 
bestimmen sich aus dem Gerät, dem Material, der Anzahl der 
Verdichtungsübergänge und der Arbeitsgeschwindigkeit. Daher ist 
für jede Bodenart die Durchführung einer Probeverdichtung (Eig-
nungsprüfung des Bauverfahrens) unter Beachtung der Ergebnis-
se der Eignungsprüfungen aus der Arbeitsanweisung Prüfung der 
Erdbaustoffe erforderlich. Hierbei erfolgt auch die Kalibrierung für 
die flächendeckende dynamische Verdichtungskontrolle entspre-
chend der TP BF-StB Teil E 2 [35]. 
 
Die Herstellung der Schüttungen erfolgt nach dem folgenden Pro-
zessablauf (Bild 3.1). Arbeitsanweisungen werden für die betrach-
teten Zonen hiernach entwickelt, so dass die konkreten Arbeits-
schritte zu formulieren sind. 
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Bodenantransport 
Absieben von Einzelkorn 
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Kontrolle des Wassergehal-
tes gem. AA Prüfung der 
Erdbaustoffe und -gemische 
 o.K ? 
Boden zu trocken Boden zu nass 
Aufbringung der 
erforderlichen 
Wassermenge 
Abtrocknung 
Boden durchmischen und  
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Boden aufreißen 
Zugabe von Binde-
mittel entsp. der AA 
Prüfung der Erdbau-
stoffe und -gemische 
Boden mit Fräse 
mind. 2 x durchmi-
schen und homoge-
nisieren 
gemischt- und feinkörnige Böden grobkörnige Böden 
nein 
mit Binde-
mittelzugabe 
Bild 3.1 
Prüfung der Bindemit-
telzugabe  
 
 
 
 
Einbau und
Schema
für die A Verdichtung bei gleichzeitiger Durchführung der  FDVK 
Arbeitsanweisung Prüfung der Produkte 
tische Darstellung der Arbeitsabläufe (Prozessablauf) 
rbeitsanweisung Herstellung der Zone 2 bis 4 
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3.1.3.3 Herstellung der Zone 5 
Die Arbeitsanweisung bezieht sich auf die Frostschutzschicht. Die 
Schütthöhe der Einbaulagen bestimmt sich im Wesentlichen aus 
dem Verdichtungsgerät, dem zur Verwendung vorgesehenen Ma-
terial, der Anzahl der Verdichtungsübergänge und der Arbeitsge-
schwindigkeit. Daher ist vor Durchführung des Produktionsprozes-
ses eine Probeverdichtung (Eignungsprüfung des Bauverfahrens) 
unter Beachtung der Ergebnisse der Eignungsprüfungen aus der 
Arbeitsanweisung Prüfung der Erdbaustoffe erforderlich. Die Kali-
brierung für die flächendeckende dynamische Verdichtungskon-
trolle entsprechend der TP BF-StB Teil E 2 [35] erfolgt zeitgleich. 
 
Die Frostschutzschicht ist grundsätzlich bei der Produktion mit ei-
nem Fertiger herzustellen, um so eine maximal mögliche Gleich-
mäßigkeit der Schicht zu gewährleisten. Das Baustoffgemisch ist 
so zu behandeln, dass beim Verladen, Entladen und Einbau keine 
Entmischungen auftreten. Durch diese Maßnahmen wird ein 
gleichmäßiges Trag- und Verformungsverhalten erreicht. Das 
Baustoffgemisch ist in mehreren Arbeitsgängen bei einem für den 
Einbau günstigen Wassergehalt bei gleichzeitiger flächendecken-
der Verdichtungskontrolle zu verdichten. 
 
3.1.4 Arbeitsanweisung Prüfung der Qualität der Erdbauwerke 
Die Umsetzung dieser Arbeitsanweisung stellt sicher, dass die An-
forderungen an die Erdbauwerke erreicht wurden. Sie erfolgt zeit-
lich nach der Durchführung der Arbeitsanweisung Herstellung der 
Erdbauwerke. 
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3.1.4.1 Prüfung der Zone 1 
Wie oben erwähnt, entsprechen die Maßnahmen zur Herstellung 
der Zone 1 den Regeln der Technik. Demzufolge ist diese Arbeits-
anweisung nach den Richtlinien, Normen, Herstellerangaben etc. 
aufzustellen. Eine weiter gehende Betrachtung erfolgt daher an 
dieser Stelle nicht. 
 
3.1.4.2 Prüfung der Zone 2 bis Zone 5 
Die Eigenüberwachung der Bodenverdichtung erfolgt mit Hilfe der 
flächendeckenden Verdichtungskontrolle. Darüber hinaus sind 
nach dem AKFF [1] grundsätzlich Verdichtungsprüfungen entspre-
chend der Methode M3 nach der ZTVE-STB 94 [39] durchzufüh-
ren. 
 
Sofern keine verlässliche Korrelation des dynamischen Messwer-
tes zu den herkömmlichen Prüfungen erkennbar ist, werden im 
AKFF [1] die Verdichtungsprüfungen der ZTVE-STB 94 [39] mit 
doppeltem Prüfaufwand gefordert. Die flächendeckende dynami-
sche Verdichtungskontrolle kann dann zur Schwachstellenanalyse 
und somit zur Schaffung eines gleichförmigen Fahrweges einge-
setzt werden. 
 
Folgende Prüfungen sind neben der flächendeckenden Verdich-
tungskontrolle durchzuführen: 
• Eine direkte Ermittlung des Verdichtungsgrades DPR und des 
Luftporenanteils na je 1.500 m² Fläche (Zone 2, 3, 5). 
• In Übergangsbereichen auf Brückenbauwerke (Zone 4) sind 
für Hinterfüllungen und Bodenaustauschmaßnahmen glei-
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chermaßen je 150 m³ eingebautem Boden eine Prüfung des 
Verdichtungsgrades DPR durchzuführen. 
• Auf der Oberkante der Zonen 2, 3, 5 ist zur Überprüfung der 
Tragfähigkeit (EV2-Wert) je 1 Lastplattendruckversuch nach 
DIN 18 134 je 1.500 m² Fläche und bei Hinterfüllungen der 
Brückenbauwerke (Zone 4) auf der Oberkante 3 Lastplatten-
druckversuche nach DIN 18 134 durchzuführen. 
• Zur Überprüfung der Gleichförmigkeit der Schüttungen ist in 
den Zonen 2, 3 je 4 m Schütthöhe die Durchführung einer 
Sondierung nach DIN 4094 je 500 m² bei einer Sondiertiefe 
von ≥ 4,0 m notwendig. Im Übergangsbereich auf Brü-
ckenbauwerke (Zone 4) erfolgen 3 Sondierungen nach DIN 
4094 in gleicher Tiefe. 
• Die profilgerechte Lage des Erdplanums (OK Zone 3, 4) auf 
± 3 cm genau wird über ein Aufmaß der Querprofile mit einem 
Abstand von 40 m geprüft. Hierzu sind alle Ebenen der Ober-
kante des Erdplanums durch zwei außen liegende Aufmaß-
punkte zu erfassen. 
• Die profilgerechte Lage des Planums (OK Zone 5) von ± 2 cm 
wird über ein Aufmaß der Querprofile mit einem Abstand von 
20 m geprüft. Hierzu sind alle Ebenen der Oberkante der 
Frostschutzschicht zu erfassen. 
• Der Grenzwert der Unebenheit des Planums von ± 3 cm in-
nerhalb von 4 m ist stichprobenartig zu prüfen. 
 
Die vorgenannten Maßnahmen zur Eigenüberwachung der Zone 2 
bis Zone 5 sind zur Veranschaulichung in Bild 3.2 dargestellt. 
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Bild 3.2: Eigenüberwachung der Zone 2 bis Zone 5 
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3.1.5 Erstellung von erdbautechnischen Längs- und Querschnitten 
Die Erfahrung bei der Projektumsetzung der Neubaustrecke Köln-
Rhein/Main zeigt, dass etwa 1.500 Arbeitsanweisungen je 100 
Baukilometer aufzustellen sind. Diese umfangreichen Daten müs-
sen so zusammengestellt werden, dass alle Informationen für das 
Baustellenpersonal verfügbar sind. Hierzu wird folgende Lösung 
vorgeschlagen: 
• In erdbautechnischen Längsschnitten (vgl. Bild 3.3) werden 
Homogenbereiche mit gleichen erdbautechnischen Maßnah-
men bestimmt. Diese zeigen, welche Erdbautechnik in dem 
durch Stationsangaben definierten Homogenbereich vorgese-
hen ist. 
• Zur Darstellung der Erdbautechnik selber werden dann für die 
Homogenbereiche erdbautechnische Querschnitte für die freie 
Strecke (vgl. Bild 3.4 bis 3.6) und erdbautechnische Längs-
schnitte für die Übergangsbereiche auf Brückenbauwerke (vgl. 
Bild 3.7) entwickelt. 
 
Die erdbautechnischen Querschnitte und Längsschnitte für Über-
gangsbereiche auf Brückenbauwerke dienen als alleinige Informa-
tionsträger für die Bauausführung und müssen demzufolge alle 
Arbeitsanweisungen beinhalten.  
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Stationierung 
Erdbaukörper 
Homogenbereich 
Erdba
Quer
Damm 
HB 1 HB 2 HB n 
von       bis von      bis von       bis 
Gründungsmaß- 
nahmen GM 1 GM 2 GM n 
Stoffkennwerte 
Schicht 1      ........... 
Schicht 2      ........... 
Schicht 3      ........... 
BA n 
Schicht n 
Schicht 2 
Schicht 1 
BA 3 BA 2 
BA 1 
UK Zyklisch-
dynamische Si-
cherungsschicht 
Schienenoberkante 
Grundwasser 
Baugrundaufschluss 
Bild 3.3: 
 
 
 
 
 
utechnisches 
profil 
EQ 1 EQ 2 EQ n 
 Erdbautechnischer Längsschnitt (schematisches Beispiel) 
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Damm Nr.:     Bau-km: 
Homogenbereich: Nr.:   Bau-km: 
AA Herstellung der Zone 1 
Gründungsmaßnahmen 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben zur Herstellung 
AA Herstellung der Zone 2 
Dammschüttung 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben zur Herstellung 
AA Herstellung der Zone 3a 
Dynamische Sicherungsschicht 
Dammschüttung 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben zur Herstellung 
AA Herstellung der Zone 5 
Frostschutzschicht 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben z
GOK 
Zone 1 
Zone 3a 
Zone 2 
Zone 5 
Ev2 - Wert 
Dpr 
AA Prüfung des Baugrundmodells 
• Beschreibung der Maßnahmen 
• Grenzwerte 
AA Prüfung der Erdbaustoffe 
• Anforderungen 
• Eignungsprüfung 
• Eigenüberwachung 
AA Prüfung der Qualität der Erdbau-
werke 
• Anforderungen 
• Eigenüberwachung 
 
Bild 3.4: Erd
he ur Hers
baute
> 2,5tellung 
chnischer Querschnitt für einen Damm mit einer Hö-
0 m (schematisch) 
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Bild 3.5:
GOK 
Ev2 - Wert 
Dpr 
Zone 1 
Zone 3a 
Zone 3b 
Zone 5 
AA Herstellung der Zone 1 
Gründungsmaßnahmen 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben zur Herstellung 
Damm Nr.:     Bau-km: 
Homogenbereich: Nr.:   Bau-km: 
AA Herstellung der Zone 3a 
Dynamische Sicherungsschicht 
Dammschüttung 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben zur Herstellung 
AA Herstellung der Zone 3b 
Dynamische Sicherungsschicht 
Gewachsener Boden 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben zur Herstellung 
AA Herstellung der Zone 5 
Frostschutzschicht 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• An
AA Prüfung der Erdbaustoffe 
• Anforderungen 
• Eignungsprüfung 
• Eigenüberwachung 
AA Prüfung der Qualität der Erdbau-
werke 
• Anforderungen 
• Eigenüberwachung 
AA Prüfung des Baugrundmodells 
• Beschreibung der Maßnahmen 
• Grenzwerte  
 
 
 
 
 
 Erdbautechnischer Querschnitt für einen Damm mit einer Hö-
he < 2,50 m (schematisch) 
gaben zur Herstellung 
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Einschnitt Nr.:    Bau-km: 
Homogenbereich: Nr.:   Bau-km: 
AA Herstellung der Zone 1 
Gründungsmaßnahmen 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben zur Herstellung 
AA Herstellung der Zone 3b 
Dynamische Sicherungsschicht 
Gewachsener Boden 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben zur Herstellung 
AA Herstellung der Zone 5 
Frostschutzschicht 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben zur Herstellung 
Ev2 - Wert 
Dpr 
Zone 3b 
Zone 5 
Zone 1 
AA Prüfung des Baugrundmodells 
• Beschreibung der Maßnahmen 
• Grenzwerte 
AA Prüfung der Erdbaustoffe 
• Anforderungen 
• Eignungsprüfung 
• Eigenüberwachung 
AA Prüfung der Qualität der Erdbau-
werke 
• Anforderungen 
• Eigenüberwachung 
  
Bild 3.6: Erdbaute
tisch) chnischer Querschnitt für einen Einschnitt (schema-
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Bauwerk 
Übergangsbereich Nr.:  Bau-km: 
AA Herstellung der Zone 1 
Gründungsmaßnahmen 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben zur Herstellung 
AA Herstellung der Zone 4 
Übergangsschicht 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben zur Herstellung 
AA Herstellung der Zone 5 
Frostschutzschicht 
• Eignungsprüfung des Bauverfahrens 
• Angaben zur Herstellung 
 
AA Prüfung des Baugrundmodells 
• Beschreibung der Maßnahmen 
• Grenzwerte 
AA Prüfung der Erdbaustoffe 
• Anforderungen 
• Eignungsprüfung 
• Eigenüberwachung 
AA Prüfung der Qualität der Erdbau-
werke 
• Anforderungen 
• Eigenüberwachung 
 
EQ ... 
Zone 1 
Zone 5 
Ev2 - Wert Dpr 
Zone 4 
Bild 3.7: 
 
 
 
  Erdbautechnischer Längsschnitt für einen Übergangsbereich 
auf ein Brückenbauwerk (schematisch) 
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3.2 Bauablaufplanung 
Die notwendigen Maßnahmen im Zuge der Bauablaufplanung zur 
Realisierung eines qualitätsgesicherten Erdbaus für eine Hochge-
schwindigkeitsstrecke mit Fester Fahrbahn sind Gegenstand der 
folgenden Ausführungen. 
 
3.2.1 Zeitliche Bauablaufplanung 
Im Abschnitt 2.2.2 „Technische Anforderungen an die Erdbau-
technik“ wurde erläutert, dass die zulässigen Verformungen des 
Unterbaus der freien Strecke aus den Systembedingungen der 
Festen Fahrbahn und dem Komfort-Kriterium bei Hochgeschwin-
digkeit resultieren. 
 
Bedingt durch die Herstellung der Erdbauwerke und der hydrau-
lisch gebundenen Tragschicht auf die jeweilige geodätische Soll-
höhe werden die bis dahin aufgetretenen Verformungen bautech-
nisch ausgeglichen. Die Verformungen bis zu diesem Zeitpunkt 
sind für die Feste Fahrbahn nicht relevant. Die zulässigen Verfor-
mungen des Unterbaus der freien Strecke sind daher auf Restver-
formungen zu beziehen, die sich ab dem Zeitpunkt des Einbaus 
der Festen Fahrbahn bis zum Ende der Lebensdauer der Festen 
Fahrbahn einstellen. Inwieweit die Restverformungen für das 
Oberbausystem Feste Fahrbahn und das Komfort-Kriterium ver-
träglich sind, muss vor Bauausführung überprüft werden. Sofern 
die Überprüfung unzulässige Restverformungen aufzeigt, ist der 
Bauablauf zur Reduzierung der Restverformungen auf das zuläs-
sige Maß zeitlich so zu steuern, dass ausreichend Zeit zur Konso-
lidierung zur Verfügung steht. Die Erfahrung bei der Projektumset-
zung der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main zeigt, dass die gesamte 
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zeitliche Bauablaufplanung sich an den notwendigen Konsolidie-
rungszeiträumen orientiert. 
 
Zur Überprüfung der Restverformungen ist das Zeitsetzungsver-
halten zu ermitteln. Es wurde erläutert, dass die Eigenverformun-
gen des Erdkörpers vernachlässigt werden können (vgl. Abschnitt 
2.4.2 „Bemessung der Erdbauwerke“). Ebenfalls wurde dargelegt, 
dass bei Einhaltung der Anforderungen des AKFF [1] die plasti-
schen Verformungen aus Verkehr nicht relevant sind (vgl. Ab-
schnitt 2.4.2 „Bemessung der Erdbauwerke“). Bei der rechneri-
schen Überprüfung des Zeitsetzungsverhaltens kann man sich 
somit auf die Betrachtung der Restverformungen des Untergrun-
des beschränken. Sofern in den folgenden Ausführungen, Abbil-
dungen oder Abschnitten Verformungen angesprochen werden, 
sind grundsätzlich die des Untergrundes gemeint. 
  
Zur Überprüfung des Zeitsetzungsverhaltens werden die berech-
neten Restverformungswerte in einer „rechnerischen Biegelinie“ 
(vgl. Bild 3.8) dargestellt. Durch den Vergleich mit den zulässigen 
Verformungen nach Bild 2.1 und 2.2 werden Bereiche mit unver-
träglichen Deformationen erkennbar. Wie bereits erläutert, sind al-
le bis zum Zeitpunkt des Einbaus der Festen Fahrbahn eingetre-
tenen Verformungen ausgeglichen. Somit wird die rechnerische 
Restverformung auf die Gradiente bezogen. 
 
Auf der linken Seite des Bildes 3.8 ist die geometrische Überprü-
fung der freien Strecke dargestellt. In der rechten Seite wird die 
geometrische Prüfung der Übergangsbereiche auf Brückenbau-
werke schematisch gezeigt. 
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Dammbauwerk Dammbauwerk Brückenbauwerk 
Gradiente su,i su,i+1 su,i+3 su,i+2 
su,i+4 su,i+5 
su,i+6 su,i+8 su,i+7 su,i+9 su,i+10 
Bild 3.8: 
zul.ra 
∆l 
lü 
Gradiente 
zul.ψu 
zul.ra, zul.ψu innerhalb lü nach AKFF [1] (vgl. auch Bild 2.1, 2.2) 
Re
Rechnerische Gesamtverformungen  
Re
Erläuterung: 
 
ra Muldenausrundungsradius 
su Plastische Verformungen des Untergrundes 
ψu Verdrehung des Erdbauwerkes im Übergangsbereich zum Brückenbauwerk
infolge Untergrundverformung 
lü  Länge des Übergangsbereiches auf ein Brückenbauwerk nach AKFF [1] 
∆l Längendifferenz zwischen zwei betrachteten Punkten 
su 
∆l² 
4 ⋅ su 
ra = nach VOGEL UND GRÜBL [37] 
ψu Rechnerische Überprüfung des Zeitsetzungsverhal-
tens zur Erkennung von Bereichen mit unzulässigen 
Verformungen (schematisches Beispiel) 
chnerische Verformung zum Zeitpunkt des Einbaus der FF 
chnerische Restverformung („Rechnerische Biegelinie“) 
Maßnahmen bei der Projektumsetzung 72 
Für die Ermittlung der Restverformungen zur zeitlichen Steuerung 
des Bauablaufes ist das Zeitsetzungsverhalten des Untergrundes 
zutreffend abzuschätzen. Bild 3.9 zeigt schematisch die Verfor-
mungen über die Zeit unter Beachtung der Zeitpunkte Einbau der 
Festen Fahrbahn und Ende der Lebensdauer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundlage der Abschätzung des Zeitsetzungsverhaltens ist die 
Konsolidierungstheorie. Hierzu müssen der Durchlässigkeitsbei-
wert und die Steifigkeit des Untergrundes bekannt sein. Genauere 
Ergebnisse sind aus der Auswertung der Kompressionsversuche 
zu erwarten
länglich be
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Bild 3.9: Prinzipskizze der zeitlichen Entwicklung der Verfor-
mungen 
Ende Lebensdauer 
Erläuterung: 
 
sr Rechnerische Restverformung , die den Konsolidierungsbeiwert cv liefern. Auf die hin-
kannten Ungenauigkeiten dieser Berechnungen in 
 Praxis sei an dieser Stelle nur hingewiesen. 
eigt an einem schematischen Beispiel, wie der der 
g des Zeitsetzungsverhaltens nach Bild 3.8 zugrunde 
nsolidierungszeitraum bis zum Einbau der Festen 
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Fahrbahn in die zeitliche Bauablaufplanung integriert werden 
kann. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Konsolidierungszeit-
räume so ausreichend sind, dass keine unzulässigen Verformun-
gen in der freien Strecke auftreten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Abschätzung der Verformungen zu einem definierten Zeit-
punkt, wie z.B. der Baubeginn der Festen Fahrbahn, ist zu beach-
ten, dass der durch die Schüttung der Erdbauwerke bedingte zeit-
abhängige Spannungszustand einen nicht unerheblichen Einfluss 
auf die Konsolidierung ausübt. Auf der sicheren Seite liegend kann 
der Beginn der Konsolidierung nach Fertigstellung der Schüttung 
angesetzt werden. Sollen genauere Betrachtungen, beispielsweise 
aufgrund eines sehr kurzzeitigen Konsolidierungsverhaltens bei 
geringen Bauzeiten angestellt werden, so ist die geplante zeitliche 
Spannungsänderung zu berücksichtigen. 
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Bild 3.10: Zeitliche Bauablaufplanung (schematisches Beispiel) 
Dammbauwerk 
Einschnitt Brücken-
bauwerk 
Herstellung der Festen Fahrbahn 
Rechnerischer Konsolidierungszeit-
raum nach Fertigstellung des Damm-
bauwerks bis zum Einbau der FF 
Maßnahmen bei der Projektumsetzung 74 
3.2.2 Räumliche Bauablaufplanung 
Ziel der räumlichen Bauablaufplanung ist die Zuordnung der Aus-
hub- oder Tunnelausbruchmassen zu den Einbaumassen unter 
Berücksichtigung der Anforderungen an die Erdbaustoffe, die in 
den jeweiligen Arbeitsanweisungen festgelegt sind. 
 
Zur Durchführung dieser Aufgabe sind alle Aushub- oder Tunnel-
ausbruchmassen und Einbaumassen nach Art, Menge und Ort zu 
klassifizieren. Auf dieser Datengrundlage erfolgt die Planung der 
räumlichen Bauablaufplanung. Die Aushub- oder Tunnelaus-
bruchmassen müssen hierbei als aufgelockerte Massen den Erd-
bauwerken zugeordnet werden (vgl. Bild 3.11). 
 
Die Zuordnung der Aushubmassen zu den Einbaumassen muss 
derart erfolgen, dass die in den Arbeitsanweisungen Prüfung der 
Erdbaustoffe festgelegten Anforderungen an die Erdbaustoffe ein-
gehalten werden. 
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Zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit ist stets die Verhältnis-
mäßigkeit der Transportwege zu überprüfen (vgl. Bild 3.12). Lange 
Transportwege sind in das Verhältnis zu Bodenkonditionierungs-
maßnahmen oder Fremdmassenzukauf zu setzen, woraus sich die 
wirtschaftlichere Vorgehensweise ableiten lässt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 
ja ja 
Faktor  
B / F < 1? 
Faktor  
T / B < 1? 
nein 
 
Kosten für 
Fremdmassenzukauf 
 
Kosten für 
Aufbereitung und 
Bodenkonditionierung 
 
Kosten für 
Transport und Aufbe-
reitung von  
Bodenmassen 
 
Transport 
 
Bodenverbesserung 
 
Fremdmassen 
Bild 3.12: Verfahrensanweisung zur Überprüfung der Wirt-
schaftlichkeit langer Transportwege 
nein Erstellung
Bauablauf
Aus den v
Bauablaufp
führt unwei
Aufgabe, fü von Datenblättern zur zeitlichen und räumlichen 
planung 
orgenannten Ausführungen wird ersichtlich, dass die 
lanung eine zeitlich-räumliche Aufgabe darstellt. Dies 
gerlich zu einer sehr komplexen ingenieurtechnischen 
r die ein Kontrollinstrumentarium zur Überprüfung der 
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räumlichen und zeitlichen Bauablaufplanung sinnvoll ist. Hierzu 
wird das in Bild 3.13 dargestellte Datenblatt vorgeschlagen, das 
alle relevanten Informationen beinhaltet. Durch einfache Gegen-
rechnungen können die qualitativen und quantitativen sowie zeitli-
chen Massenströme auf der Entnahme- und Einbauseite auf ihre 
Schlüssigkeit überprüft werden. Die Wirtschaftlichkeitsfaktoren T/B 
und B/F nach Bild 3.12 werden ebenfalls dokumentiert. 
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Massenquelle Nr. 
 
Art ............. 
Kubatur ......... m³ 
Zeitraum von ........ bis ........ 
Schüttmassen: 
"#Zone 1        ......... m³ 
"#Zone 2        ......... m³ 
"#Zone 3a/3b ......... m³ 
"#Zone 4        ......... m³ 
Ablagerungsfläche Nr. ........ 
Kubatur ........ m³ 
Massenstrom Nr. 
Zone ........ 
Faktor T / B ........ B / F ........ 
Massenstrom von ........ nach ........ 
Kubatur ....... m³ 
Zeitraum von ........ bis ........ 
Massenstrom Nr. 
Zone ........ 
Faktor T / B ........ B / F ........ 
Massenstrom von ........ nach ........ 
Kubatur ....... m³ 
Zeitraum von ........ bis ........ 
Massenstrom Nr. 
Zone ........ 
Faktor T / B ........ B / F ........ 
Massenstrom von ........ nach ........ 
Kubatur ....... m³ 
Zeitraum von ........ bis ........ 
Massenstrom Nr. 
 
 
Massen
Kubatu
Zeitrau
Übergangsbereich Nr. ........ 
Zone 1 ........ m³ / Zone 4 ........ m³ 
Zeitraum der Schüttung von ......... bis .......... 
Herkunft der Massen: 
Fremdmassen 
Massenstrom Nr. Zeitraum Kubatur Zone 
Einschnitt Nr. ........ Homogenbereich Nr. ........ 
Zone 1 ........ m³ / Zone 3b ........ m³ 
Zeitraum der Schüttung von ......... bis .......... 
Herkunft der Massen: 
Fremdmassen 
Massenstrom Nr. Zeitraum Kubatur Zone 
Damm Nr. ......... Homogenbereich Nr. ........ 
Zone 1 ........ m³ / Zone 2 ......... m³ / Zone 3a/3b ........ m³ 
Zeitraum der Schüttung von ......... bis .......... 
Herkunft der Massen: 
Fremdmassen 
Massenstrom Nr. Zeitraum Kubatur Zone 
Bild 3.13 
 
 
 
 
 
 
Zeitraum der Schüttung von ........ bis ........ 
Herkunft der Massen: 
Massenstrom Nr. Zeitraum Kubatur strom von ........ nach ........ 
r ....... m³ 
m von ........ bis ........ 
: Datenblatt zur zeitlichen und räumlichen Bauablaufplanung 
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3.3 Steuerung der qualitätsrelevanten Arbeitsabläufe 
Der Qualitätssicherung wird durch die Planung und Anwendung 
der Arbeitsanweisungen, die die Materialien, die Art und Weise 
der baulichen Umsetzung, die Qualitätsanforderungen und die 
Prüfungsmaßnahmen nach Art und Zahl festlegen, alleine nicht 
genüge getan. Die Arbeitsanweisungen beinhalten keine Anga-
ben, wie im Falle einer relevanten Abweichung des Baugrundes 
vom Modell oder nicht erreichten Qualität der Erdbauwerke zu ver-
fahren ist. Ebenfalls ist die zeitliche Einbindung der Arbeitsanwei-
sungen in den Baubetrieb nicht geklärt. Daher sind Regularien für 
die Umsetzung der Arbeitsanweisungen notwendig. Diese Steue-
rung der qualitätsrelevanten Arbeitsabläufe erfolgt durch Verfah-
rensanweisungen. Die für den Erdbau benötigten Verfahrensan-
weisungen sind die allgemein gültigen Verfahrensanweisungen 
Prüfung des Baugrundmodells und Herstellung der Zone 1 bis Zo-
ne 5 enstprechend den Bildern 3.14 und 3.15. 
 
Der Bauausführende ist als Ersteller der Erdbauwerke für die Um-
setzung der Verfahrensanweisungen verantwortlich. Durch Mitwir-
kung des Objektüberwachers bei der Durchführung der Eigen-
überwachung können Kontrollprüfungen im Sinne der ZTVE-
STB 94 [39] entfallen. Durch die Beteiligung des Objektüberwa-
chers bei der Dokumentation wird der Forderung der ZTVE-
STB 94 [39] genüge getan, dem Auftraggeber auf Verlangen die 
Ergebnisse der Eigenüberwachung vorzulegen. 
 
3.3.1 Verfahrensanweisung zur Prüfung des Baugrundmodells 
Bild 3.14 zeigt das Flussdiagramm zur Prüfung des Baugrundmo-
dells. Wesentliches Element ist hierbei die Umsetzung der Ar-
beitsanweisung Prüfung des Baugrundmodells. Sollten Abwei-
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chungen von dem in der Fachplanung zugrunde gelegten Bau-
grundmodell auftreten, so sind gegebenenfalls zusätzliche Feld- 
und Laborversuche nach Tabelle 2.2 und 2.3 erforderlich. Hier-
nach erfolgt dann die Überarbeitung der Ausführungsplanung und 
die Freigabe zur Herstellung der Gründung. 
 
3.3.2 Verfahrensanweisung zur Herstellung der Erdbauwerke 
In Bild 3.15 ist das Flussdiagramm für die Herstellung der Erd-
bauwerke dargestellt. Zunächst erfolgt, wie im Erdbau allgemein 
üblich, eine Eignungsprüfung und eine Eigenüberwachung der zur 
Verwendung vorgesehenen Baustoffe entsprechend der Arbeits-
anweisung. Sollte sich hierbei herausstellen, dass das Material 
nicht der geforderten Qualität entspricht, ergibt sich die Möglich-
keit der Modifikation der Ausführungsplanung oder der Wahl eines 
alternativen Baustoffes. Hiernach erfolgt die Durchführung der Ar-
beitsanweisungen zur Herstellung der im Bau befindlichen Zone 
und zur Überprüfung der Qualität. Sofern die geforderte Qualität 
nachgewiesen werden konnte, erfolgt die Freigabe der eingebau-
ten Lage. Anderenfalls sind Nachbesserungsarbeiten in den rele-
vanten Bereichen erforderlich. Die Leistung gilt als abgeschlossen, 
wenn das Bauwerk in allen Lagen qualitätsgerecht fertiggestellt ist. 
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3.4 Verformungskontrolle des Fahrweges 
Auf die Bedeutung einer zutreffenden Verformungsermittlung wur-
de eingehend eingegangen. Auf der planerischen Seite sind alle 
möglichen Schritte zu unternehmen, um zutreffende Verformungs-
prognosen zu erhalten. Wie im Rahmen der erdbautechnischen 
Fachplanung erläutert, stellen die Verformungsberechnungen aber 
immer Abschätzungen dar. 
  
Durch Beobachtung werden die Verformungen messtechnisch er-
fassbar und somit auswertbar. Nur hierdurch wird sichergestellt, 
dass die Restverformungen, die sich nach Einbau der Festen 
Fahrbahn einstellen, für den Oberbau verträglich sind. Darüber 
hinaus kann im Fall nicht prognostizierter und somit unerwarteter 
Verformungen eine Strategie zum Ausgleich der möglicherweise 
unzulässigen Verformungen entwickelt und umgesetzt werden. 
Zur Erreichung dieser Zielsetzung sind die nachfolgend aufgeführ-
ten Maßnahmen notwendig. 
 
3.4.1 Planung der Anordnung von Verformungsmesspunkten 
Zur Durchführung der Verformungskontrolle ist die Anordnung der 
Messpunkte festzulegen. Prinzipiell erfolgen Messungen an den 
Stellen, die aus den Erkenntnissen der rechnerischen Verfor-
mungsermittlung oder wegen der Gründungsmaßnahmen als kri-
tisch einzustufen sind. Setzungsmessungen sollten daher durch-
geführt werden, wenn 
• der zeitliche Verlauf der Setzungen mit den erfassbaren Kon-
solidierungsfaktoren nicht genügend genau prognostiziert wer-
den kann, 
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• die rechnerischen Restverformungen des fertigen Erdkörpers 
mehr als 6 cm betragen, 
• die Dammhöhe größer als 10 m ist, 
• zur Baugrundverbesserung Geokunststoffe verwendet oder 
• relevante Hebungen in Einschnitten erwartet werden. 
 
Da möglicherweise lokale und tief liegende Schwachstellen im Zu-
ge der Baugrunduntersuchungen und der Prüfung des Baugrund-
modells nicht ersichtlich wurden, sind zusätzlich je Dammbauwerk 
mindestens ein und alle 100 m eine weiterere Messung vorzuse-
hen. Im Bereich der Übergangsbereiche auf Brückenbauwerke 
sind ebenfalls Messstellen anzuordnen, deren Platzierungen nach 
Maßgabe der prognostizierten Verformungsmulde bestimmt wer-
den. 
 
Bild 3.16 zeigt an einem schematischen Beispiel, wie die Festle-
gung der Verformungsmesspunkte erfolgt. 
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3.4.2 Durchführung der Verformungsmessungen 
Zur Durchführung von Setzungsmessungen bei Erdbauwerken für 
Verkehrsanlagen können während der Erstellung Stangenpegel 
oder Differenzdruckmesser eingesetzt werden. Nach Herstellung 
der Erdkörper sind Setzungspegel auf der Oberfläche verwendbar. 
 
Stangenpegel haben den erheblichen Nachteil, dass sie den Erd-
baubetrieb stören, in ihrer Höhe entsprechend dem Schüttvorgang 
angepasst werden müssen und im Bereich des Pegels kein ma-
schineller Erdbau möglich ist. Erfahrungsgemäß ist hiermit eine 
Beeinträchtigung der Qualität des Erdbaus verbunden. Eine Ver-
wendung von Stangenpegeln wird daher nicht empfohlen. 
 
Der Differenzdruckmesser hat keine negativen Auswirkungen auf 
den Baubetrieb. Dieser misst den Flüssigkeitsdruck in einer Set-
zungsmesszelle, die im gewachsenen Boden mittig unter dem 
Erdbauwerk angeordnet wird. Zusammendrückungen des Unter-
grundes führen zu einer Änderung des hydrostatischen Druckes, 
der im Differenzdrucknehmer gemessen wird. Über die Poten-
zialänderung wird die Verformung errechnet. Aus praktischen Er-
fahrungen liegt die Systemgenauigkeit bei etwa ± 1 cm. 
 
Nach Fertigstellung des Erdkörpers und Erreichen der Systemge-
nauigkeit der Differenzdruckmesser können weitere Verformungen 
durch Setzungspegel auf der Oberfläche des Erdkörpers gemes-
sen werden. Die Pegel bestehen aus ausreichend verschiebesi-
cheren Stahlstangen, die terrestrisch in einem definierten Zeitin-
tervall aufgemessen werden. Diese zeigen den zeitlichen Verfor-
mungsverlauf des Erdkörpers und des Untergrundes an. 
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3.4.3 Definition von zeitabhängigen Schwellenwertlinien 
Für die jeweiligen Messpunkte werden Schwellenwerte festgelegt, 
deren Überschreitung dem Bauausführenden einen Hinweis dar-
auf geben, wo sich Verformungsbeträge größer als in der erdbau-
technischen Fachplanung rechnerisch ermittelt einstellen können. 
Die Festlegung der Schwellenwerte darf hierbei nicht nur in Bezug 
auf die prognostizierten Verformungen gesehen werden, vielmehr 
ist auch der Zeitsetzungsverlauf zu beachten. Aus dieser Überle-
gung heraus lässt sich aus ingenieurtechnischen Gesichtspunkten 
eine zeitabhängige Schwellenwertlinie ermitteln (vgl. Bild 3.17). 
Diese Schwellenwertlinie muss die zulässigen geometrischen An-
forderungen beachten und eine ausreichende Sicherheitsreserve 
aufweisen. 
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Bild 3.17: Ermittlung der Schwellenwertlinie (schematisch) 
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Sollte der Schwellenwert an einem Messpunkt überschritten wer-
den, so sind geeignete Korrekturmaßnahmen festzulegen und 
durchzuführen. Diese sehr theoretische Feststellung lässt sich 
praktisch kaum umsetzen, da zu diesem Zeitpunkt eine Beschleu-
nigung der Konsolidierung nur noch durch Überhöhung der Erd-
bauwerke zur Erhöhung des Spannungszustandes möglich ist. 
Dies zeigt nochmals sehr eindringlich die Bedeutung des zutref-
fenden Baugrundmodells, einer genauen Verformungsberechnung 
und der rechnerischen Überprüfung des Zeitsetzungsverhaltens. 
Zumindest aber werden Problembereiche mit vermeintlich unzu-
lässigen Verformungen frühzeitig im Vorfeld sichtbar und eine be-
schleunigte Lastaufbringung kann erfolgen. 
 
3.4.4 Ermittlung der Last-Verformungs-Diagramme 
Die mittels Differenzdruckmesser und Setzungspegel zu überprü-
fenden Verformungen werden in einem regelmäßigen Zeitintervall 
gemessen und für jeden Messquerschnitt in Last-Verformungs-
Diagrammen eingetragen (vgl. Bild 3.18). 
 
Der Zeitpunkt, ab dem die Messungen der Pegel aufgrund mögli-
cher Messungenauigkeiten keine weiteren Informationen über das 
Zeitsetzungsverhalten des Erdkörpers liefern, ist im Wesentlichen 
von der Messtechnik, der baulichen Sicherung sowie der Tempe-
raturempfindlichkeit der Pegel abhängig. Unter Berücksichtigung 
der erdbautechnischen Anforderungen, die eine Verformung des 
Unterbaus aus statischen Einwirkungen von + 1,5 cm zulässt, ist 
eine Messgenauigkeit von ± 0,1 cm anzustreben. 
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3.4.5 Prognose der Restverformungen 
Die Gesamtverformungsprognose ist notwendig, um die zu erwar-
tenden Restverformungen aus der Differenz der prognostizierten 
Gesamtverformungen zu den Verformungen zum Zeitpunkt des 
Einbaus der Festen Fahrbahn zu ermitteln. SCHULTZE UND 
HORN [28] stellt eine zeichnerische Variante der Prognose der 
Gesamtverformungen vor. Tabellenkalkulationsprogramme bieten 
darüber hinaus die Möglichkeit verschiedene Regressionslinien zu 
berechnen.
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Bild 3.18: Darstellung von Spannung und Verformung im Quer-
schnitt (schematisch) 
zeitabhängige Schwellenwertlinie  DÖRR ET AL [3] verwenden hierbei zur Beschreibung 
en Verlaufes der Setzungen eine Funktion mit einem 
ritten Grades. Unabhängig von der Vorgehensweise 
tzung für den gesuchten Zeitpunkt, nämlich dem Errei-
ebensdauer der Festen Fahrbahn, berechnet werden. 
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Bild 3.19 zeigt die Verfahrensanweisung zur Prognose der Rest-
verformungen. 
 
Um verlässliche Aussagen insbesondere hinsichtlich der Prognose 
der Restsetzungsmulde in Längsrichtung (vgl. Bild 3.20) zu be-
kommen, schlagen DÖRR ET AL [3] folgende Regelabstände für 
Messungen vor, die die Messpunkte nach Abschnitt 3.4.1 entspre-
chend verdichten: 
• In Einschnitten und Geländegleichlagen ca. 100 m 
• In Dammbereichen ca. 50 m 
• In setzungsgefährdeten Abschnitten Verdichtung auf 25 m 
• In Hinterfüllbereichen Verdichtung auf 5 bis 10 m 
 
Es versteht sich, dass zur Verdichtung der Messabstände nur 
noch Setzungspegel auf der Oberkante der Frostschutzschicht 
(Zone 5) in Frage kommen. Die Verfahrensanweisung nach Bild 
3.19 beginnt erst bei der Stufe der Einrichtung der Setzungspegel. 
 
Nach DÖRR ET AL [3] können Querverkantungen bei Dammauf-
standsflächen mit einer Neigung größer als 1:5 durch zusätzliche 
Pegel an der Dammschulter erfasst werden. 
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3.4.6 Freigabe des Erdkörpers zum Einbau der Festen Fahrbahn 
Bild 3.20 zeigt beispielhaft, wie nach Abschluss aller Messungen 
durch eine Restverformungslinie der Nachweis der Erfüllung der 
Anforderungen an die Erdbauwerke geliefert werden kann. Zur Er-
läuterung sei darauf hingewiesen, dass vor dem Einbau der Fe-
sten Fahrbahn die Oberkante der Frostschutzschicht auf die ge-
naue Höhe entsprechend der Gradiente gebracht und / oder die 
hydraulisch gebundene Tragschicht des Oberbaus entsprechend 
verdickt ausgeführt wird, so dass alle bis dahin eingetretenen Ver-
formungen für die Verträglichkeit der Festen Fahrbahn irrelevant 
sind. (vgl. hierzu analoge Betrachtung in Abschnitt 3.2.1 „Zeitliche 
Bauablaufplanung“). Die im Bild 3.20 dargestellte zulässige Mul-
denausrundung und die zulässige maximale Verformung in der 
Mulde beziehen sich auf die Restverformungslinie, die sich aus 
der Differenz der Gesamtverformungslinie zu der Verformungslinie 
zum Zeitpunkt des Einbaus der Festen Fahrbahn ergibt. Diese 
Restverformungslinie kann aufgrund der vorgenannten bautechni-
schen Vorgehensweise parallel zur Gradiente angetragen werden. 
 
Sofern in definierten Bereichen der Strecke entsprechend dem 
hier gezeigten Nachweis der Einbau der Festen Fahrbahn zulässig 
ist, erfolgt die Freigabe zur Herstellung des Oberbausystems. Die 
Phase der Ausführung des Erdbaus ist damit abgeschlossen. 
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4. PROZESSABLAUF BEI DER UMSETZUNG DES KONZEPTES 
Die Arbeit ist in zwei systematische Teile gegliedert. In der Realität 
ist eine derart klare Trennung nicht erkennbar, vielmehr gibt es 
Rückwirkungen zwischen der Projektumsetzung und der Erdbau-
technik. In Bild 4.1 ist der Prozessablauf, der die wesentlichen Ar-
beitsschritte des Konzeptes und die zugehörigen Wechselwirkun-
gen beinhaltet, dargestellt. 
 
Die Baugrunduntersuchung und das zugehörige Baugrundmodell 
dienen als Grundlage der erdbautechnischen Fachplanung, in de-
ren Ergebnis die Erdbautechnik steht. Die Schnittstelle zwischen 
der Erdbautechnik und der Projektumsetzung sind die Arbeitsan-
weisungen, die wie die vorgenannten Arbeitsprozesse Baugrund-
untersuchung, Baugrundmodell und Fachplanung verantwortlich 
vom Fachplaner durchzuführen bzw. aufzustellen sind. 
 
Durch die Bauablaufplanung des Bauausführenden können sich 
Grundlagen der Fachplanung ändern, so dass eine Anpassung 
der Planung und der Arbeitsanweisungen notwendig wird (vgl. Ab-
schnitt 3.2 „Bauablaufplanung“). 
 
Sofern bei der Durchführung der Arbeitsanweisung zur Prüfung 
des Baugrundmodells vom Bauausführenden relevante Abwei-
chungen vom Modell festgestellt werden, sind weitere Baugrund-
untersuchungen erforderlich (vgl. Bild 3.14). Der Prozessablauf 
wiederholt sich für den relevanten Streckenabschnitt von der Bau-
grunduntersuchung bis zur Durchführung der Arbeitsanweisungen, 
so dass zusätzlich die vorgenannte Rückkoppelung zwischen der 
Bauablaufplanung und der Fachplanung vonnöten sein kann. 
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Die Durchführung der Arbeitsanweisung zur Prüfung der Erdbau-
stoffe, die im Verantwortungsbereich des Bauausführenden liegt, 
kann zu einer notwendigen Änderung der Fach- oder Bauablauf-
planung führen (vgl. Bild 3.15). Eine Änderung der Fachplanung 
bedingt analog zu obigem eine Modifizierung der Arbeitsanwei-
sungen. Durch eine Umstellung der Bauablaufplanung sind nach 
vorgenanntem Zusammenhang möglicherweise die Fachplanung 
und die Arbeitsanweisungen erneut anzupassen. 
 
Zeigt sich bei der vom Bauausführenden verantwortlich durchzu-
führenden Kontrolle der Verformungen des Fahrweges eine Über-
schreitung der Schwellenwerte, ist nur eine Anpassung des Bau-
ablaufes zielführend (vgl. Abschnitt 3.4.3 „Definition von zeitab-
hängigen Schwellenwertlinien“). Der Prozess wird somit auf die 
Stufe der Bauablaufplanung rückgeführt, wo er sich dann weiter 
nach den zuvor dargestellten Abläufen entwickelt. Ausgenommen 
ist eine Durchführung der Arbeitsanweisung zur Prüfung des Bau-
grundmodells mit der damit verbundenen möglichen Rückführung 
auf die Stufe der Baugrunduntersuchung, da die Prüfung bereits 
abgeschlossen ist und sich der Baugrund durch den laufenden 
Bauprozess einer weiteren Feststellung entzieht. 
 
In dem Flussdiagramm sind externe Eingriffe in den Bauablauf, 
beispielsweise durch Behinderungen oder Änderungsanordnun-
gen des Auftraggebers, gesondert dargestellt. Diese in der Bau-
praxis ständig vorkommenden Ereignisse greifen in den Prozess 
an der markierten Stelle der Bauablaufplanung ein, mit der Folge, 
dass der Ablauf nach obigem Muster erneut beginnt. 
 
Der Prozessablauf, der mit der Freigabe des gesamten Fahrwe-
ges abschließt, zeigt eine fortwährende Zusammenarbeit zwi-
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schen Fachplaner und Bauausführendem. Auch die externen Ein-
griffe in den Baubetrieb machen eine permanente Abstimmung 
und Anpassung zwischen Planung und Projektumsetzung not-
wendig. 
 
Der hier vorgestellte Prozessablauf verdeutlicht zwei wesentliche 
Managementgrundsätze bei der Abwicklung des Erdbaus für 
Hochgeschwindigkeitsstrecken mit Fester Fahrbahn. Der Fachpla-
ner gehört zum Stammpersonal einer Organisation, die mit der 
Abwicklung einer solchen Baumaßnahme betraut wurde. Zugleich 
ist die Fachplanung und die Projektumsetzung in der Schnittstelle 
durch eine qualifizierte Person zu koordinieren und zu steuern. 
Beides wird in den folgenden Ausführungen zur Einbindung des 
Konzeptes in ein effizientes Projektmanagement vertieft. 
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5. EINBINDUNG DES KONZEPTES IN EIN PROJEKTSPEZIFI-
SCHES QUALITÄTSMANAGEMENT 
In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, wie das Konzept in ein Quali-
tätsmanagement-System nach der EN ISO 9001:2000 integriert 
werden kann. 
 
Die Herstellung von Erdbauwerken unterscheidet sich von den 
meisten qualitätsgesteuerten Produktionsprozessen durch die 
Tatsache, dass die Erdbauwerke Unikate darstellen. Daneben 
werden infolge des Umfanges von Neubaustrecken spezielle Or-
ganisationsformen (Arbeitsgemeinschaften, Projektgruppen) für 
die Projektrealisierung gewählt. In der Konsequenz bedeutet dies, 
dass entweder für die Projektrealisierung ein eigenständiges QM-
System eingeführt oder bestehende Systeme für die Projektreali-
sierung angepasst werden. Da die Einführung eines eigenen QM-
Systems bis hin zur Zertifizierung aufgrund des langen Zeitraumes  
in der Regel ausscheidet, ist die Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitätsmanagements in zertifizierte QM-Systeme der 
Bauausführenden zielführend. Dieses projektbezogene Qualitäts-
management wird hier zur Abgrenzung zu zertifizierten QM-
Systemen als projektbezogenes Qualitätsmanagementsystem 
(PQM-System) bezeichnet. Da dieser PQM-Plan eine Anpassung 
eines oder mehrerer zertifizierter QM-Systeme beinhaltet, kann 
auf eine Zertifizierung verzichtet werden. 
 
Das hier vorgestellte Konzept kann in ein solches PQM-System in-
tegriert werden. Hierbei bezieht sich die Einbindung in die Wert-
schöpfungskette, also der Produktrealisierung. Bild 5.1 zeigt das 
entsprechend modifizierte Modell eines prozessorientierten Quali-
tätsmanagementsystems nach der EN ISO 9001:2000. 
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6. EINBINDUNG DES KONZEPTES IN EIN EFFIZIENTES PRO-
JEKTMANAGEMENT 
Wie der Prozessablauf bei der Umsetzung des Konzeptes zeigt, 
ist eine enge Zusammenarbeit während der gesamten Projektrea-
lisierungsphase zwischen dem Fachplaner und dem Bauausfüh-
renden zwingend erforderlich. Hieraus leitet sich ab, dass die Pla-
nung und Bauausführung vertraglich und organisatorisch durch 
entsprechende Vertrags- und Organisationsformen zusammenzu-
fassen sind. 
 
6.1 Einbindung des Konzeptes in eine adäquate Vertragsform 
Der klassische Bauvertrag ist der Einheitspreisvertrag mit auftrag-
geberseitiger Leistungsbeschreibung, bei dem die Objekt- und 
Tragwerksplanung nach DIN 1356-1 (im Folgenden kurz als Pla-
nung bezeichnet) beim Auftraggeber verbleibt. Der Auftragnehmer 
übernimmt hierbei ausschließlich die eigentlichen Bauleistungen. 
Nicht anders verhält es sich bei dem sehr häufig verwandten De-
tail-Pauschalvertrag mit auftraggeberseitiger Leistungsbeschrei-
bung, bei dem im Gegensatz zum Einheitspreisvertrag eine un-
veränderte Vergütung vereinbart wird, also das Massenrisiko auf 
den Auftragnehmer übertragen wird. Die Bauwirklichkeit zeigt, 
dass die mit beiden Vertragsformen verbundene Trennung zwi-
schen Planung und Bauausführung den im Konzept verankerten 
Prozessablauf weitgehend behindert. 
 
Von einer Übertragung der Planungsleistungen auf den Auftrag-
nehmer bei vorgenannten Vertragsformen ist abzusehen, da der 
Auftraggeber ansonsten die Kostenkontrolle über das Gewerk ver-
liert. Der mit der Planung beauftragte Auftragnehmer kann über 
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die von ihm zu erbringende Planungsleistung die Bauleistungen 
und somit das wirtschaftliche Ergebnis steuern. 
 
Eine mögliche Übertragung der Planung und Bauausführung in ei-
ne Hand wird durch einen Global-Pauschalvertrag mit auftrag-
nehmerseitiger Planung ermöglicht. Bei dieser speziellen Form ei-
nes Pauschalvertrages übernimmt der Auftragnehmer die vertrag-
liche Verpflichtung, das Bausoll durch eine von ihm durchzufüh-
rende Ausführungsplanung selber zu bestimmen (KAPELLMANN 
[14]). Im Unterschied zu vorgenannten Vertragsformen kommt der 
Vertrag auf Grundlage einer funktionalen Leistungsbeschreibung 
zustande. Hierdurch gehören im Zweifel alle Leistungen zur Soll-
Leistung, deren Notwendigkeit der Auftragnehmer bei Abgabe des 
bindenen Angebotes auf Grund der Pläne, der Leistungsbeschrei-
bung und der ihm bekannten örtlichen Verhältnisse hätte erkennen 
können (Bundesgerichtshof, Beschluss vom 30. Juni 1994, VII ZR 
133/93). Der Auftragnehmer hat also ein elementares Interesse 
daran, durch die Planung die Herstellkosten so gering wie möglich 
zu halten. In der Konsequenz entsteht im Gegensatz zu den vor-
genannten Vertragsformen bei Übertragung der Planungsleistun-
gen für den Auftraggeber eine hohe Kostenkontrolle. Unbeachtet 
der vielfältigen vertragsrechtlichen Probleme, die nicht Gegen-
stand dieser Betrachtung sein können, ist diese Vertragsform da-
her der Idealtyp für den im Konzept angedachten Prozessablauf 
zwischen Planung und Bauausführung. 
 
6.2 Einbindung des Konzeptes in einen adäquaten Organisati-
onsaufbau 
Der Organisationsaufbau bestimmt maßgeblich, wie reibungslos 
die Arbeitsabläufe und Schnittstellen zwischen den Beteiligten in-
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nerhalb einer Organisation funktionieren. Die im Konzept fixierte 
Verknüpfung zwischen Planung und Bauausführung muss sich al-
so auch in dem Organisationsaufbau abbilden. Zusätzlich ist dar-
auf zu achten, dass die Planungsbeiträge der anderen Gewerke in 
die erdbautechnische Fachplanung integriert werden können. 
 
Der in Bild 6.1 systematisch dargestellte Organisationsaufbau er-
füllt beide Forderungen. Hierbei gibt es eine übergeordnete Orga-
nisation, die die jeweiligen Fachorganisationen koordiniert. Zur 
Verdeutlichung kann das klassische Beispiel einer Arbeitsgemein-
schaft herangezogen werden. Dabei ist die Arbeitsgemeinschaft 
die übergeordnete Organisation (auch „Dach-Arge“ genannt), die 
im Wesentlichen die Projektgruppen der an der Arbeitsgemein-
schaft beteiligten Firmen, die die Fachorganisationen darstellen, 
steuert.  
 
Das Konzept muss in der Fachorganisation Erdbau eingegliedert 
werden. Hintergrund ist der in der Regel hohe Spezialisierungs-
grad der Erdbaufachbetriebe, die einen qualitativ hohen Beitrag 
zum reibungslosen Ablauf des Prozesses zur Umsetzung des 
Konzeptes liefern können. 
 
Von der Fachorganisation Erdbau ist der Prozessablauf zu steu-
ern. Hierfür ist die Benennung eines technischen Koordinators für 
die Erdbautechnik, der die Fachplanung, die Arbeitsvorbereitung 
und die Bauleitung koordiniert, sinnvoll. Hierdurch werden die we-
sentlichen Arbeitsschritte des Konzeptes Entwicklung eines Bau-
grundmodells, Erdbautechnische Fachplanung, Erarbeitung und 
Umsetzung von Arbeitsanweisungen, Bauablaufplanung und Kon-
trolle der Verformungen des Fahrweges in ihrem prozessualen 
Geschehen gelenkt und die am Prozess Beteiligten, bestehend 
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aus Fachplaner und Bauausführendem (Arbeitsvorbereiter, Baulei-
ter) koordiniert. Dieses schlanke System ist Grundlage einer effek-
tiven Prozessabwicklung (vgl. auch Abschnitt 4 „Prozessablauf bei 
der Umsetzung des Konzeptes“). 
 
Die Koordination der gesamten Technik wird von der übergeord-
neten Organisation übernommen, so dass die Abstimmung auf der 
Ebene der technischen Koordinatoren abläuft. Betrachtet man die-
ses System vertiefend, so zeigt sich, dass auf kürzestem Wege 
eine umfassende, alle Aspekte berücksichtigende Plan- und 
Technikabstimmung ermöglicht wird. 
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7. ERDBAUTECHNIK AM BEISPIEL DER NEUBAUSTRECKE 
KÖLN–RHEIN/MAIN 
Die Bauleistungen der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main wurden 
auf Basis von Global-Pauschalverträgen an drei Arbeitsgemein-
schaften vergeben. Diese Vertragsform eröffnete den Auftrag-
nehmern die Möglichkeit der Optimierung der Erdbautechnik und 
führte zu unterschiedlichen Ansätzen zur Erstellung von Erdbau-
werken für Hochgeschwindigkeitsstrecken mit Fester Fahrbahn. 
 
In zwei Losen der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main entwickelten 
die mit dem Erdbau beauftragten Firmen erdbautechnische Kon-
struktionen, die nicht den Regularien des AKFF [1] entsprachen. 
Diese im Folgenden vorgestellten, beispielhaften Erdbautechniken 
sollen den mit der Projektrealisierung beauftragten Erdbaufachfir-
men Anreiz sein, wirtschaftliche und technische Alternativen zu 
den stringenten Konstruktionsvorgaben des AKFF [1] zu schaffen. 
 
7.1 Allgemeines zur Neubaustrecke 
Die Neubaustrecke Köln-Rhein/Main ist die erste, rein für den Per-
sonenverkehr konzipierte Bahnstrecke Deutschlands. Komplett mit 
Fester Fahrbahn ausgerüstet, verbindet sie die beiden Wirt-
schaftszentren Rhein/Ruhr und Rhein/Main über ein Schnellver-
kehrsnetz. Mit der für das Jahr 2002 vorgesehenen Fertigstellung 
der insgesamt 204 km langen und für Tempo 330 km/h ausgeleg-
ten Strecke wird die Fahrzeit von Köln nach Frankfurt halbiert 
werden. 
 
Haltepunkte der Hochgeschwindigkeitsstrecke werden der Frank-
furter Hauptbahnhof, der Flughafen Frankfurt, Limburg Süd, Mon-
tabaur, Bonn/Siegburg, der Flughafen Köln-Bonn und der Kölner 
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Hauptbahnhof sein. Wiesbaden und Mainz werden durch eine 
Verbindung, die nördlich des Autobahnkreuzes Wiesbaden von 
der Strecke abzweigt, in das Netz integriert. Die neue Strecke ver-
läuft in enger Bündelung mit der Bundesautobahn A3 durch den 
Taunus, Westerwald und das Siebengebirge, und damit durch die 
Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.  
 
Die Baumaßnahmen der Neubaustrecke sind in drei Bereiche auf-
geteilt. Der nördliche Abschnitt zwischen Köln-Hauptbahnhof und 
Bad Honnef sowie der südliche Abschnitt von der Mainquerung bis 
zum Frankfurter Flughafen beinhalten die Einbindung der Strecke 
in das vorhandene Netz. Der mittlere Bauabschnitt von Bad Hon-
nef bis zur Mainquerung, dem eigentlichen Neubaustreckenbe-
reich mit einer Länge von 135 km, wurde in drei bautechnische 
Lose A, B und C unterteilt. Das Los A erstreckt sich von Bad Hon-
nef bis Dierdorf, das Los B von Dierdorf bis Oberbrechen bei Bad 
Camberg und das Los C verläuft von Oberbrechen bis zur Main-
querung. 
 
7.2 Erdbautechnik im Los B des Bauabschnittes Mitte der Neu-
baustrecke Köln-Rhein/Main 
Die erdbautechnische Lösung im Los B basierte auf der Überle-
gung, durch Zugabe von Zement oder Kalk die anfallenden fein-
körnigen Böden einer Wiederverwertung zuzuführen und die Qua-
lität der Erdbauwerke so zu steuern, dass ein gleichmäßig homo-
gener Fahrweg geschaffen wird. Dieser Ansatz wird von DÜRR-
WANG ET AL [5] Stabilisierung genannt, da je nach Bodenart mit 
unterschiedlichen Bindemitteln und Bindemittelmengen die Er-
reichbarkeit der erforderlichen bodenmechanischen Kennwerte 
gesteuert wird. Hierbei erfolgte keine Verbesserung von ungeeig-
Erdbautechnik am Beispiel der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main 107 
Dpr [-] 
GU, GT, SU, ST 1,00 
1,00 GW, GI, GE, SW, SI, k ≥ 10-5 m/s 
0,98 GW, GI, GE, SW, SI, SE 
GU, GT, SU, ST 
GU, GT, SU, ST, UL, UH, TL         na ≤ 12% 
1,00 
0,97
 Konstruktion nach AKFF Konstruktion im Los B 
hochkohäsiver Dammkörper, 
ca. 2-4 Gew.-% Bindemittel 
na ≤ 12% 0,97 
Oberzone, ca. 5-6 Gew.-% Bindemittel 
≥ 3,0 m 
unter SO 
neten Böden oder eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit, son-
dern es wurden die für den Erdbau grundsätzlich verwendbaren 
Bodenmaterialien auf definierte Eigenschaften eingestellt. Bild 7.1 
zeigt die Konstruktion der Dammbauwerke im Los B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7.1: Konstruktion der Dammbauwerke im Bauabschnitt Mit-
te, Los B der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main, nach 
DÜRRWANG ET AL [5] 
 
Das von DÜRRWANG ET AL [5] vorgestellte Konzept zielte darauf 
ab, die Eigensetzungen der Dammbauwerke quasi zu Null zu re-
duzieren. Die Stabilisierung sollte im Weiteren eine Erhöhung der 
zyklisch-dynamischen Stabilität bewirken. Hinzu kamen weitere 
Vorteile, die sich aus der Homogenisierung der Schüttgüter durch 
den Fräsvorgang und der Immobilisierung der Tonmineralien, die 
der Erhöhung der Langzeitstabilität der Erdbauwerke dienen, er-
gaben
 
Das V
kung 
Brück. 
erfahren der Bodenstabilisierung zeigte seine größte Wir-
bei der Steuerung der Steifigkeit im Übergangsbereich auf 
enbauwerke. Hier wurde die Bindemittelzugabe so gestaffelt, 
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Dammschüttung ca. 4 Gew.-% Bindemittel 
na ≤ 12% für alle stabilisierten Böden 0,97 
Bauwerkshinterfüllung nach AKFF 
Bauwerkshinterfüllung Los B 
dass die Steifigkeit in Richtung des Ingenieurbauwerks zunimmt 
(vgl. Bild 7.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7.2: Konstruktion der Bauwerkshinterfüllung im Bauab-
schnitt Mitte, Los B der Neubaustrecke Köln-
Rhein/Main, nach DÜRRWANG ET AL [5] 
 
Im Weiteren wurden in Einschnittsbereichen „hochkohäsive Trag-
platten“ (DÜRRWANG ET AL [5]) hergestellt. Hierzu wurden ein 
1,00 
0,98 
1,00 GW, GI, GE, SW, SI, k ≥ 10-5 m/s 
GW, GI, GE, SW, SI 
Zementver- 
festigter Bereich,  
2,5-3,0 Gew.-% 
Dammschüttung 
Dammschüttung,  
ca. 6,0 Gew.-% 
Bindemittel 
1,00 GW, GI, GE, SW, SI, k ≥ 10-5 m/s 
Dammschüttung, 
ca. 2-4 Gew.-% 
Bindemittel bis zwei Fräslagen des gewachsenen, bindigen Bodens mit etwa 
5 – 6 Gew.-% Bindemittel stabilisiert (vgl. Bild 7.3). Zusätzlich 
wurde unterhalb der Tragplatte mindestens eine steife Konsistenz 
der fein- und gemischtkörnigen, gewachsenen Böden sicherge-
stellt. Da die verfestigte Schicht auch in Dammbauwerken vorge-
sehen war (vgl. Bild 7.1), wurde eine durchgehend homogene Auf-
lagerung für die Feste Fahrbahn geschaffen. Diese Konstruktion 
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1,00 
0,97 
Dpr [-] 
GW, GI, GE, SW, SI, k ≥ 10-5 m/s 
na ≤ 0,12 
 Konstruktion nach AKFF Konstruktion im Los B 
≥ 3,0 m 
unter SO 
2,0 m  
Tragplatte, ca. 5-6 Gew.-% Bindemittel 
0,97 na ≤ 0,12 
erhöht die Qualität des Unterbaus insbesondere in Übergangsbe-
reichen von Einschnitten auf Dammbauwerke, die erfahrungsge-
mäß kritische Bereiche darstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7.3: Konstruktion der Einschnitte im Bauabschnitt Mitte, 
Los B der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main, nach 
DÜRRWANG ET AL [5] 
 
7.3 Erdbautechnik im Los C des Bauabschnittes Mitte der Neu-
baustrecke Köln-Rhein/Main 
Die Erdbautechnik im Los C der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main 
hatte als Kerngedanken, gemischtkörnige Tunnelausbruchmassen 
durch Brechen oder Zerkleinern beim Einbau als Dammschütt-
massen zu verwenden, wobei diese auch in der zyklisch-
dynamischen Sicherungsschicht eingesetzt wurde. Dieser Ton- 
Gemischt und feinkörnige Böden 
mit IC ≥ 0,5, (außer TA, UA, TM) 
Gemischt und feinkörnige Böden 
mit IC ≥ 0,75, (außer TA, UA, TM) und S
schluf
[1] bis
den d
bei inandstein entspricht im eingebauten Zustand einem stark 
figen Kies nach DIN 18 196 und ist damit nach dem AKFF 
 3,0 m unter Schienenoberkante nicht zulässig. Daher wur-
ie oberen beiden Einbaulagen mit Bindemittel verfestigt, wo-
 der oberen Lage etwa 5 % und in der unteren Lage etwa 
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Dpr [-] 
GU, GT, SU, ST 1,00 
1,00 GW, GI, GE, SW, SI, k ≥ 10-5 m/s 
0,98 GW, GI, GE, SW, SI, SE 
 Konstruktion nach AKFF Konstruktion im Los C 
≥ 3,0 m 
unter SO 
1,00 GW, GI, GE, SW, SI, k ≥ 10-5 m/s 
GU           na ≤ 12% 0,97 
GU           na ≤ 12% 0,97 
GU           na ≤ 12% 0,97 
5 Gew.-% Bindemittel 
2 Gew.-% Bindemittel 
ohne Bindemittel 
0,30 m
 
0,37 m
 
1 ,00 m
 
3 % eines Bindemittelgemisches aus Zement und Kalk einge-
mischt wurden (vgl. Bild 7.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7.4: Konstruktion der Erdbauwerke im Bauabschnitt Mitte, 
Los C der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main (nach ICG 
[13]) 
 
GU, GT, SU, ST 
GU, GT, SU, ST, UL, UH, TL         na ≤ 12% 
1,00 
0,97
GU           na ≤ 12% 0,97 
GU           na ≤ 12% 0,97 
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8. NACHWEIS DER RICHTIGKEIT DES KONZEPTES 
8.1 Allgemeines 
Zur dauerhaften Erfüllung der Anforderungen an die Erdbauwerke 
einer Hochgeschwindigkeitsstrecke mit Fester Fahrbahn hat sich 
bei der Realisierung der im vorigen Abschnitt vorgestellten Neu-
baustrecke Köln-Rhein/Main eine bestimmte Vorgehensweise be-
währt. Auch wenn die gesammelten Erfahrungen aus der spezifi-
schen Projektsituation resultieren, so besitzen sie dennoch allge-
meinen Charakter. Das Konzept beruht auf diesen in der Praxis 
gemachten Erfahrungen, woraus sich die Richtigkeit des Konzep-
tes ableiten lässt. 
 
Alle dem Konzept zugrunde liegenden Erfahrungen werden ent-
sprechend der systematischen Abfolge der Arbeit betrachtet und 
mit Beispielen belegt. 
 
8.2 Planung der Erdbautechnik 
8.2.1 Das Baugrundmodell 
Das Konzept basiert auf der Erkenntnis, dass durch eine exakte 
Modellierung des Baugrundes sichere und wirtschaftliche Grün-
dungsmaßnahmen geplant werden können und das wirtschaftliche 
Potenzial der beim Erd- und Tunnelbau anfallenden Baustoffe ge-
nutzt werden kann. 
 
8.2.1.1 Wirtschaftliche Gründungsmaßnahmen 
Die zutreffende Beschreibung des Baugrundes ist Grundlage einer 
wirtschaftlichen Gründung der Erdbauwerke. Bei Vertragsab-
schluss der Lose A, B und C der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main 
Nachweis der Richtigkeit des Konzeptes 112 
wurde zwischen der Deutschen Bahn AG und den Auftragneh-
mern ein bauseits angefertigtes Baugrundgutachten als Vertrags-
bestandteil vereinbart. Die in diesem Gutachten enthaltenen 
Kennwerte waren zur Berücksichtigung lokaler Schwankungen mit 
Bandbreiten versehen. Legt man der Setzungsberechnung die un-
günstigen Werte zu Grunde, so zeigt sich die in Bild 8.1 dargestell-
te beispielhafte Zeitsetzungslinie. Die berechneten Gesamtset-
zungen von 15,5 cm werden nie erreicht, vielmehr beträgt die vor-
aussichtliche Gesamtsetzung 4,0 cm. Die Folgen dieser Vorge-
hensweise wirkten sich insbesondere in der Streckenachse aus. 
Bild 8.2 zeigt in diesem Zusammenhang die rechnerische und die 
tatsächliche Verformungsmulde. Es wird ersichtlich, dass im be-
trachteten Fall die Festlegung von Gründungsmaßnahmen auf un-
realistischen Kennwerten und einer ab 20,0 m Tiefe unzutreffend 
vereinfachten Modellierung beruht. Die tatsächlichen Verformun-
gen wichen von den berechneten Werten nicht nur in den absolu-
ten Verformungswerten ab, der qualitative Verlauf der Setzungs-
mulde wurde ebenfalls unzutreffend prognostiziert. 
 
Dass ein solches Baugrundmodell keine Grundlage einer wirt-
schaftlichen Gründung darstellt und hieraus vermeidbare Kosten 
entstehen können, bedarf keiner weiteren Erläuterung. 
Nachweis der Richtigkeit des Konzeptes 113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bild 8.1 Zeitset
ke Kölnzungslinie eines Dammquerschnittes der Neubaustrek-
-Rhein/Main 
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Bauwerksgründung 
MODELLPARAMETER 
Bauwerksgründung Es = 50 MN/m² 
Schicht 1 Es =   8 MN/m² 
Schicht 2 Es = 25 MN/m² 
Schicht 3 Es = 50 MN/m² 
Schicht 4 Es = 30 MN/m² 
Schicht 5 Es = 53 MN/m² 
Schicht 1 
Schicht 2 
Schicht 3 Schicht 3 
Schicht 4 
Schicht 5  
 
 
 
B
 ild 8.2 Verformungsmulde eines Dammbauwerkes der Neu-
baustrecke Köln-Rhein/Main 
Rechnerische Verformungsmulde 
Gemessene Verformungsmulde 
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8.2.1.2 Nutzung des wirtschaftlichen Potenzials der beim Erd- und 
Tunnelbau anfallenden Bodenmassen 
Durch eine kalkulatorische Kostenbetrachtung kann aufgezeigt 
werden, wie durch die Nutzung der beim Erd- und Tunnelbau ge-
wonnenen Baustoffe die Herstellkosten der Erdbauwerke gesenkt 
werden können. Als Beispiel wird die im Los C der Neubaustrecke 
Köln-Rhein/Main realisierte Erdbautechnik nach Abschnitt 7 he-
rangezogen. In der nachfolgenden Aufstellung ist die kalkulatori-
sche Einsparung der Erdbautechnik des Loses C gegenüber der 
Bauweise nach dem AKFF [1] dargestellt. 
 
Aushubmassen 4,1 Mio. m³ 
Tunnelausbruchmassen 1,6 Mio. m³ 
Anfallende Gesamtmassen 5,7 Mio. m³ 
  
Einbau in Dammbauwerke 2,0 Mio. m³ 
Einbau in Deponien 3,7 Mio. m³ 
 5,7 Mio. m³ 
  
Einbau in Zone 3 der Dammbauwerke 0,7 Mio. m³ 
Einbau in Zone 2 der Dammbauwerke 1,3 Mio. m³ 
 2,0 Mio. m³ 
  
Kalkulatorische Kosten für Bodenaustausch 12,3 Mio. € 
Kalkulatorische Kosten für Bodenverbesserung   3,0 Mio. € 
  
Kalkulatorische Einsparung   9,3 Mio. € 
 
Erläuterungen: 
• Die Aushub- und Tunnelausbruchmassen sowie die Einbau-
massen in Dammbauwerke und Deponien wurden von KRUD-
EWIG [18] veröffentlicht. 
• Ausgehend von einer durchschnittlichen Dammhöhe von 5 m 
und einer Mächtigkeit der zyklisch-dynamischen Sicherungs-
schicht von 1,67 m liegen 33 % der Dammmassen (entspre-
chend 0,7 Mio. m³) im zyklisch-dynamisch relevanten Bereich 
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(Zone 3), so dass hier nur Böden mit einem Feinkornanteil von 
maximal 15 % zulässig sind (vgl. hierzu AKFF [1], Bild 2.6). 
• Bei der Realisierung des Loses C der Neubaustrecke Köln-
Rhein/Main fielen fast ausschließlich gemischt- und feinkörni-
ge Böden an, deren Feinkornanteil oberhalb von 15 % lag. Bei 
der Umsetzung der Vorgaben des AKFF [1] (vgl. Bild 2.6) 
müssen die notwendigen Einbaumassen in der Zone 3 durch 
Fremdmassenzukauf beschafft werden. Die Kosten für die Lie-
ferung der nichtbindigen Böden betragen frei Bau etwa 
15 €/m³. Hieraus ermitteln sich die kalkulatorischen Kosten für 
die Massenbeschaffung zu: 
→ 0,7 Mio. m³ x 15 €/m³ = 10,5 Mio. € 
Darüber hinaus muss beim Kostenvergleich berücksichtigt 
werden, dass die zusätzlichen Massen eingebaut werden 
müssen. Hierfür ermitteln sich die Kosten kalkulatorisch zu: 
→ 0,7 Mio. m³ x 2,5 €/m³ = 1,8 Mio. € 
• Nach Bild 7.4 wurden bei der Erdbautechnik des Loses C zwei 
Lagen der zyklisch-dynamischen Sicherungsschicht (entspre-
chend 0,67 m) mit Bindemittel verbessert. Dies entspricht 
40 % der Massen der Zone 3 bzw. 0,3 Mio. m³. Die Kosten für 
die Verbesserung betragen etwa 10 €/m³. Bezogen auf die zu 
verbessernden Massen ergibt sich folgende Kalkulation: 
→ 0,3 Mio. m³ x 10 €/m³ = 3,0 Mio. € 
 
Im vorliegenden Fall des Loses C der Neubaustrecke Köln-
Rhein/Main konnte durch die Nutzung der anfallenden Erdbaustof-
fe das Ergebnis kalkulatorisch um etwa 9,3 Mio. € erhöht werden. 
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8.2.2 Erdbautechnische Fachplanung auf Grundlage der anerkann-
ten Regeln der Technik 
Nach dem hier vorgestellten Konzept erfolgt die Fachplanung auf 
der Grundlage der anerkannten Regeln der Technik. Infolge der 
Gefahr des Systemversagens durch Fehleinschätzung der Rest-
verformungen ist im vorliegenden Konzept die Durchführung von 
Setzungsmessungen vorgesehen. 
 
Im Zuge der Projektrealisierung der Neubaustrecke Köln-
Rhein/Main wurde diese Vorgehensweise konsequent umgesetzt. 
In diesem Zusammenhang wird auf die jeweiligen Fachplanungen 
und Messprogramme der ausführenden Arbeitsgemeinschaften 
verwiesen. DÖRR ET AL [3] gehen in einer Veröffentlichung aus-
führlich auf die Bedeutung und die Umsetzung der Setzungsmes-
sungen im Los B der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main ein. Im 
AKFF [1] ist die Durchführung der Setzungsmessungen sogar vor-
geschrieben. Hier heißt es: „Die FF darf erst eingebaut werden, 
wenn aus den Setzungsmessungen nachgewiesen ist, dass die 
noch zu erwartenden Restsetzungen planerische Werte nicht 
überschreiten.“ Die Durchführung der Setzungsmessungen hat 
sich bei der Realisierung der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main so-
mit nicht nur bewährt, sie hat auch den Status der anerkannten 
Regeln der Technik. 
 
8.2.3 Konstruktion zyklisch-dynamisch stabiler Erdbauwerke 
8.2.3.1 Sicherstellung der zyklisch-dynamischen Stabilität 
Zur Sicherstellung der zyklisch-dynamischen Stabilität ist nach 
dem hier vorgestellten Konzept bei der Konstruktion der Erdbau-
werke auf eine kontinuierliche Abnahme der Steifigkeiten zu ach-
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ten. Dies bedeutet die Schaffung eines gleichförmigen Schichten-
aufbaus mit abnehmender dynamischer Steifigkeit über die Tiefe 
zur Vermeidung von Reflexionen. 
 
ARCADIS [2] hat durch Versuche mit dem System DYSTAFIT© die 
Richtigkeit dieses Ansatzes belegt. Untersuchungen in Über-
gangsbereichen auf Ingenieurbauwerke haben gezeigt, dass dort 
wo die Frostschutzschicht auf einer Schicht mit einer etwa hun-
dertfach höheren Steifigkeit aufgebaut wurde, im Vergleich zur 
konventionellen Bauweise nach dem AKFF [1] eine mehr als dop-
pelt so hohe und darüber hinaus unzulässige plastische Verfor-
mung auftrat. Bild 8.3 zeigt die unterschiedlichen Konstruktionen. 
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DYSTAFIT© 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8.3 Verformungmessungen bei zyklisch-dynamischer 
Beanspruchung, System DYSTAFIT© 
 
 
8.2.3.2 Nachweis der zyklisch-dynamischen Stabilität 
D
d
N
e
u
 
Untergrund 
Estat,FSS = 60 - 120 N/mm2 
Estat,HFS = 60 – 120 N/mm2 
0,40 m 
≈ 6,0 m 
Setzung der Platte: 4 mm 
Erdbautechnik nach AKFF [1] 
Estat,FSS = 60 - 120 N/mm2 
EVerfestigung = 5.000 –10.000 N/mm2 
EBeton = 34.000 N/mm2 
Setzung der Platte: 10 mm 
0,40 m 
≈ 1,0 m 
0,80 m 
Erdbautechnik auf einem 
Rahmenbauwerk er im Konzept enthaltene Ansatz, dass bei Abweichungen von 
en Konstruktionsregeln des AKFF [1] (vgl. Bild 2.7 bis 2.9) der 
achweis der zyklisch-dynamischen Stabilität durch Versuche zu 
rfolgen hat, wurde im Los B der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main 
mgesetzt. 
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Im Kapitel 7 dieser Arbeit wurde die Erdbautechnik des Loses B 
der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main vorgestellt. Der Nachweis, 
dass die „Tragplatte“ nach Bild 7.3 bei zyklisch-dynamischer Ein-
wirkung stabil bleibt, erfolgte durch das System DYSTAFIT©. In 
der Veröffentlichung von DÜRRWANG ET AL [5] wird auf diesen 
Nachweis eingehend eingegangen. Bild 8.4 zeigt die Ergebnisse. 
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Bild 8.4 Nachweis der zyklisch-dynamischen Stabilität durch das Sy-
stem DYSTAFIT© 
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8.3 Maßnahmen bei der Projektumsetzung 
8.3.1 Erstellen von Arbeitsanweisungen 
Im Konzept ist für die Qualitätssicherung die Entwicklung von Ar-
beitsanweisungen vorgesehen, damit die Erdbautechnik gesichert 
umgesetzt werden kann. Die Einführung von Arbeitsanweisungen 
zur Sicherstellung der Qualität ist nicht neu. Die für das Qualitäts-
management verbindliche EN ISO 9001:2000 fordert genau diese 
Vorgehensweise. Da die Norm hinlänglich bekannt ist, wird an 
dieser Stelle hierauf nicht weiter eingegangen. 
  
Ein Beispiel von der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main zeigt ver-
schiedene Arbeitsanweisungen zur Gründung eines Dammbau-
werkes. 
 
Arbeitsanweisung zur Prüfung des Baugrundmodells: 
Fachgutachterliche Abnahme des Planums der UK Bodenaus-
tausch, flächendeckende Prüfung der Sohle des tiefsten Aushub-
niveaus mit Hilfe der FDVK (Schwachstellenanalyse), Überprüfung 
der Konsistenz der anstehenden Böden im Bereich vermuteter 
Schwachstellen, Nachweis IC ≥ 0,5. Im Bereich erweiterter Boden-
austausch Nachweis DPR ≥ 1,0 bei nichtbindigen Böden, 
DPR ≥ 0,98 bei gemischtkörnigen Böden,  DPR ≥ 0,97 bei bindigen 
Böden. 
 
Arbeitsanweisung zur Prüfung der Erdbaustoffe und -gemische: 
Prüfung der Eignung des Bodenaustauschmaterials bezüglich des 
Kornaufbaus. 
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Arbeitsanweisung zur Herstellung der Zone 1: 
Austausch der quartären Lockergesteinsschichten bis  ≤ 3 m unter 
SO bzw. OK dicht gelagerter Kies. 
Einbau von kornabgestuftem, volumenbeständigen Felsschutt, 
Körnung: GW, GE, GI, GU, GU*, GT, GT*. 
Lagenweiser Einbau und Verdichtung des Felsschuttes mit dyna-
mischem Verdichtungsgerät. 
 
Arbeitsanweisung zur Prüfung der Produkte: 
Nachweis des Verdichtungsgrades DPR ≥ 1,0 innerhalb der Zone 1 
sowie eines Verformungsmodules von EV2 ≥ 60 MN/m². Nachweis 
eines Verhältniswertes EV2/ EV1 ≤ 2,3 sofern durch die Kalibrierung 
nicht die Zulässigkeit eines höheren Verhältniswertes nachgewie-
sen wird. 
Prüfung der eingebauten Lagen der Bodenaustauschschicht mit 
Hilfe der FDVK, zusätzliche Durchführung von Einzelversuchen 
zum Nachweis des Verdichtungsgrades und des Verformungsmo-
dules. 
Mindestaufwand der zus. Untersuchungen je Einbaulage: 
1 Dichteprüfung pro 1.500 m², Mindestgesamtaufwand 2 Stück pro 
Lage 
 
Dieses Beispiel zeigt, wie technisch aufwendige Prozesse in ein-
facher und klarer Form beschrieben werden können. Durch die 
Anwendung dieser Arbeitsanweisungen wird eine fehlerhafte 
Gründung des Dammbauwerkes vermieden.  
 
Arbeitsanweisungen können auch in Form von Flussdiagrammen 
erstellt werden. Bild 8.5 zeigt hierzu den Ablauf eines Produkti-
onsprozesses „Bodenverbesserung“. 
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Boden im Einschnitt lösen, antransportieren, Lagendicke entsprechend Arbeitsleistung Bodenfräse 
z.B. rd. 25 cm bei Verwendung Bodenfräse BOMAG MPH 100, deutlich nassen Boden separieren 
und ggf. zum Trocknen ausbreiten 
Kontrolle des Wassergehaltes 
Bestimmung Wassergehalt
durch Laborversuch 
Abschätzung Wassergehalt 
sensitiv 
Wassergehalt 
in Ordnung? 
Boden zu trocken Boden zu nass 
Aufbringen der 
erforderlichen 
Wassermenge mit
Wasserwagen 
Boden mit Bodenfräse 
durchmischen und 
homogenisieren 
Wassergehalt < 14%-15% 
einzelne Bodenklumpen lassen sich 
nicht zu einem größeren Klumpen 
kneten ohne dabei zu zerfallen 
 
Wassergehalt > 14%-15% 
einzelne Bodenklumpen lassen sich 
zu einem größeren Klumpen kneten 
ohne dabei zu zerfallen  
Einbau Boden-Bindemittelgemisch bei wopt 
optimaler Wassergehalt rd. 14%-15% 
Abnahme Wassergehalt durch Zugabe 
von Dorosol C30: 
bei 6 Gew.% rd. 1% 
bei 4 Gew.% rd. 0,5% 
Erforderliche Bindemittelmenge 
aufstreuen; Kontrolle je Einbaulage 
und Bindemittelzugabe 
(4 bzw. 6 Gew.%) 
1 x mit Auslegeblech 
ja nein 
Bestimmung der Bindemittelzugabe 
bezogen auf die Trockendichte 
des unverbesserten Bodens: 
Trockendichte 1,87 t/m³ 
Lagendicke 0,25 m 
Bindemittelzugabe 
rd. 26,5 kg/m² bei 6 Gew.% 
rd. 18,0 kg/m² bei 4 Gew.% 
Boden mit Bodenfräse in 
min. 2 Überfahrten durch- 
mischen und homogenisieren 
Entnahme von Bodenproben des  
Boden-Bindemittelgemisches zur 
Bestimmung der Bezugsdichten je 
Einbaulage und Bindemittelzugabe 
mittels Proctorversuch 
Boden-Bindemittelgemisch zusammenschieben,
aufnehmen und zum Einbauort 
transportieren und gleichmäßig verteilen 
Schichtdicke rd. 35 bis 40 cm 
Verdichtung dynamisch mit Walze mit mindestens 
3 bis 4 Übergängen (Übergänge 1 und 2 mit großer 
Amplitude, Übergänge 3 bis 4 mit kleiner Amplitude 
Lagendicke max. 0,3 m im verdichteten Zustand 
Verdichtungskontrolle 
DPR ≥ 0,97 
DPR ≥ 1,0 oberste Lage der UT 
na ≤ 0,12 
Vor Verdichtungskontrolle mit 
Densitometer, Sand- oder Bentonit- 
ersatzverfahren min. obere 2 cm 
der zu prüfenden Lage entfernen 
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8.3.2 Erstellen von erdbautechnischen Längs- und Querschnitten 
Im Konzept ist die Einführung von erdbautechnischen Längs- und 
Querschnitte, die alle Arbeitsanweisungen beinhalten, vorgese-
hen. Die Forderung, dass alle Angaben, welche die Merkmale ei-
nes Produkts beschreiben, verfügbar sein müssen, ist Bestandteil 
der Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem nach der 
EN ISO 9001:2000. Auch an dieser Stelle wird hierauf nicht weiter 
eingegangen. 
 
Die im Los C der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main erstmalig ent-
wickelten erdbautechnischen Längs- und Querschnitte entspre-
chen den im Konzpet vorgestellten Darstellungen (vgl. Bild 3.3 bis 
3.7). Für die rund 35 km Erdbau wurden so etwa 25 erdbautechni-
sche Längsschnitte, 100 erdbautechnische Querschnitte für 
Dämme und Einschnitte und 30 erdbautechnische Längsschnitte 
für Übergangsbereiche auf Ingenieurbauwerke erarbeitet. 
 
Bild 8.6 zeigt beispielhaft einen erdbautechnischen Längsschnitt 
des Loses C der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main. Für das als 
Einschnitt 1 bezeichnete Erdbauwerk weist der Längsschnitt drei 
Homogenbereiche aus. In Bild 8.7 ist für den Homogenbereich 2 
des Bauwerkes der zugehörige erdbautechnische Querschnitt 
dargestellt. Die im vorigen Abschnitt gezeigten beispielhaften Ar-
beitsanweisungen finden sich in Bild 8.7 wieder. 
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Bild 8.6: Erdbaute
Köln-Rh
chnischer Längsschnitt, Beispiel der Neubaustrecke 
ein/Main 
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Bild 8.7: Erdbaut
Köln-Rh
echnischer Querschnitt, Beispiel der Neubaustrecke 
ein/Main 
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8.3.3 Zeitliche Bauablaufplanung 
Im Konzept ist vorgesehen, dass im Zuge der zeitlichen Bauab-
laufplanung das Zeitsetzungsverhalten der Erdbauwerke bereits 
vor der Bauausführung zu prüfen ist. Dieser Grundsatz besaß bei 
den ausführenden Firmen der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main 
oberste Priorität. Dies lässt sich an den wirtschaftlichen Folgen ei-
nes Systemversagens festmachen. Hierbei stand die Frage im 
Vordergrund, ob infolge nicht ausreichender Konsolidierungszeit-
räume sich der frühest mögliche Einbauzeitpunkt der Festen 
Fahrbahn zeitlich verschiebt. Die Folge ist dann möglicherweise 
ein Überschreiten des Fertigstellungstermins. In einem Werkver-
trag war als Pönale 0,3 % der Auftragssumme pro Werktag, ent-
sprechend etwa 200.000 € festgeschrieben. Als maximale Ver-
tragsstrafe wurde 10 % der Auftragssumme, entsprechend 65 Mio. 
€ vereinbart. Hiervon ist nach gängiger Rechtsprechung weiterge-
hender Schaden, beispielsweise  durch Betriebsausfall, unbe-
nommen. 
 
Zur Vermeidung dieser Auswirkungen erfolgte eine rechnerische 
Abschätzung der Restverformungen schon in der Phase der 
Fachplanung. Grundlage für die Festlegung der Konsolidierungs-
zeiträume war die Bauzeitenplanung. Kritische Bereiche zeigten 
sich schon vor Bauausführung, so dass der Bauablauf entspre-
chend koordiniert wurde. In diesem Zusammenhang wird auf die 
Fachplanung der jeweiligen Arbeitsgemeinschaften verwiesen. 
 
8.3.4 Räumliche Bauablaufplanung 
Das Konzept sieht vor, dass die Bauablaufplanung neben den 
zeitlichen auch räumliche Aspekte berücksichtigen muss, damit zu 
jedem Zeitpunkt die Massen in der erforderlichen Quantität und 
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Qualität zur Verfügung stehen. Hierbei ist das Kostenverhältnis 
der Tranportwege, der Bodenverbesserung und des Fremdmas-
senzukaufs zu beachten. 
 
Dieser Ansatz basiert auf Erfahrungen bei der Projektrealisierung 
der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main im Los C. Bild 8.8 zeigt ein 
vergleichbares fiktives Beispiel einer räumlichen Bauablaufpla-
nung. Die aus der Massenermittlung bestimmten festen Massen 
des Aushubs und des Tunnelausbruchs wurden den jeweiligen 
Einbauorten zugewiesen, so dass die erforderlichen Mengen si-
chergestellt wurden. Die in Bild 3.11 dargestellte Trennung nach 
erdbautechnischen Bodengruppen und Zonen erfolgte hier nicht, 
da die anfallenden Baustoffe keine Frostschutzqualität aufwiesen 
und hinsichtlich der Massenverteilung keine Trennung zwischen 
der Zone 2 und 3 vorgenommen werden musste (vgl. Bild 7.4). 
Daher beschränkte sich die Massenverteilungsplanung auf die 
Massenströme EBG 2,3 zur Zone 1,2,3 einerseits und EBG 4 zu 
Ablagerungen außerhalb der Erdbauwerke der Neubaustrecke 
andererseits. Die zugehörigen Pläne wiesen eine Länge von etwa 
10 m auf. 
 
Die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch Ermittlung der in Bild 
3.12 dargestellten Kostenverhältnisse erfolgte durch den Faktor 
T/B. Der Fremdmassenzukauf schied aufgrund der enormen 
Transportwege grundsätzlich aus. 
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Bild 8.8 Fiktives Beispiel einer räumlichen Bauablaufplanung 
der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main 
 
Die räumliche Bauablaufplanung berücksichtigte die Zusammen-
hänge mit der zeitlichen Bauablaufplanung nur unzureichend. Eine 
in der Praxis aufgetretene Folge lässt sich an dem fiktiven Beispiel 
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αL= Auflockerungsprozentsatz es Bildes 8.8 aufzeigen. Die 15.000 m³ Aushubmassen des 
rogbauwerkes sollen hier in ihrer Qualität den Anforderungen des 
KFF [1] für Dammbauwerke entsprechen (vgl. Bild 2.7). Diese 
assen werden enstprechend der Planung in die Erdwälle einge-
aut. Steht bei der Schüttung der Dammbauwerke (31.000 m³) die 
orgesehene Massenquelle nicht mehr voll zur Verfügung, so 
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müssen möglicherweise die in den Erdwällen profilgerecht einge-
bauten Massen des Trogbauwerks erneut aufgenommen und in 
die Dämme eingebaut werden. Die Erdwälle selber sind dann mit 
anderen Massen herzustellen. Der zusätzliche Aufwand besteht 
bei diesem Beispiel im erneuten Lösen, Laden, Transportieren und 
Einbauen von 12.000 m³ Boden. Die Herstellkosten würden sich 
kalkulatorisch um etwa 12.000 x 5 € = 60.000 € erhöhen. 
 
8.3.5 Verformungskontrolle des Fahrweges 
8.3.5.1 Definition von Schwellenwertlinien 
Der Ansatz, dass durch die Definition von Schwellenwertlinien die 
zeitliche Entwicklung der Verformungen mit den Verformungspro-
gnosen permanent abgeglichen werden kann, um so Problembe-
reiche frühzeitig erkennen zu können, hat den gleichen Hinter-
grund wie der Ansatz der zeitlichen Bauablaufplanung (vgl. Ab-
schnitt 8.3.3). Zur Vermeidung eines Systemversagens ist nicht 
nur die rechnerische Prüfung der Konsolidierung notwendig. Der 
ständige Abgleich des prognostizierten mit dem tatsächlichen 
Konsolidierungsverhalten ist die logische Folgemaßnahme. 
 
Da auf die Notwendigkeit der zeitlichen Bauablaufplanung aus-
führlich eingegangen wurde, braucht aufgrund des gleichen Hin-
tergrundes der Ansatz zur Definition von Schwellenwertlinien nicht 
weiter erläutert zu werden. Bei der Realisierung der Neubaustrek-
ke Köln-Rhein/Main wurden Schwellenwertlinien nicht eingeführt. 
Dass aber die rechnerisch zugrunde gelegten Konsolidierungszeit-
räume ausreichend waren, hat seine Ursache in einer etwa 1-
jährigen Bauzeitverlängerung und den günstigeren Baugrundver-
hältnissen (vgl. Abschnitt 8.2.1.1). Unter Beachtung des im Kon-
zept enthaltenen Ansatzes, dass durch zutreffende
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Baugrundmodelle die Gründungsmaßnahmen optimiert werden 
können, ist die Vernachlässigung der Schwellenwertlinien auf-
grund der Unwägbarkeiten des Baugrundes, der Streuungen in 
den bodenmechanischen Kennwerten und der erforderlichen An-
nahmen in den Berechnungsmodellen unvertretbar. 
 
8.3.5.2 Ermittlung der Last- und Verformungsdiagramme 
Durch die Ermittlung der Last- und Verformungsdiagramme (vgl. 
Bild 3.18) und der daraus abgeleiteten Prognose der Restverfor-
mungen wird nachgewiesen, dass die Anforderungen an den Un-
terbau der freien Strecke erfüllt werden. Dies komplettiert die An-
sätze der zeitlichen Bauablaufplanung (Abschnitt 8.3.3) und der 
Definition von Schwellenwertlinien (Abschnitt 8.3.5.1). Bild 8.9 
verdeutlicht diesen Zusammenhang. 
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Bild 8.9 Konzeptansätze zur Vermeidung des System-
versagens  
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Die Ermittlung der Last- und Verformungsdiagramme vervollstän-
digt die Maßnahmen zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit 
der Erdbautechnik. Auf die Notwendigkeit der Vermeidung des 
Versagens der Konstruktion wurde bereits eingegangen. In die-
sem Zusammenhang wird auch auf die Erfolgshaftung nach § 631 
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches verwiesen. Entspre-
chend dieser gesetzlichen Regelung schuldet der Bauausführende 
den Erfolg seiner Werkleistung. Das Erstellen der Last- und Ver-
formungsdiagramme und die Ermittlung der Restverformungen 
stellt den Nachweis der erfolgreichen Bauleistung des Ausführen-
den dar. Insoweit sichert sich der Unternehmer die Erfüllung sei-
ner vertraglichen Verpflichtung ab. 
 
Die Umsetzung erfolgte in allen Losen der Neubaustrecke Köln-
Rhein/Main. Bild 8.10 zeigt beispielhaft wie im Los C der Neu-
baustrecke Köln-Rhein/Main auf Grundlage der Setzungsmessun-
gen eine Prognose der Restsetzungen erfolgte. Im hier betrachte-
ten Fall betrug die Setzung zum avisierten Zeitpunkt des Einbaus 
der Festen Fahrbahn 4,0 cm (vgl. Bild 8.1). Die Prognose der 
Restsetzungen bis zum Ende der Lebensdauer der Festen Fahr-
bahn (60 Jahre) erfolgte nach dem in SCHULTZE UND HORN 
[28] enthaltenen Ansatz. In dem Querschnitt bei km 122,060 ermit-
telt sich die Restsetzung zu 0 cm, so dass zunächst von einen na-
hezu verformungsfreien Fahrweg ausgegangen werden kann. Der 
Bestimmtheitsgrad von R² = 0,8388 schränkt das Vertrauen in die-
se Aussage allerdings ein. Dennoch kann nach ingenieurtechni-
scher Auswertung der Zeitsetzungslinie nach Bild 8.1 und der 
Prognose der Restverformungen nach Bild 8.10 festgehalten wer-
den, dass hier keine fahrdynamisch bedenklichen Reaktionen zu 
erwarten sind. Voraussichtlich ist eine Nachstellung des Gleises 
nicht notwendig. 
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 Bild 8.10: Progno
Rhein/se der Restverformung, Beispiel der Neubaustrecke Köln-
Main 
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DÖRR ET AL [3] zeigen in ihrer Veröffentlichung die Umsetzung 
im Los B. Hierbei wurden auf Grundlage der Verformungsmes-
sungen mittels einer Spline-Funktion dritten Grades nach jeder 
Messung die Restverformungen prognostiziert. Die in einer Da-
tenbank abgelegten Prognosewerte wurden für die Darstellung der 
Längsentwicklung der Setzungsprognosen (vgl. Bild 8.11) heran-
gezogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8.11 Darstellung der Restsetzungen nach 60 Jahren in 
Übersichtsplänen, nach DÖRR ET AL [3] 
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Addiert man die Krümmung mit der trassierten Ausrundung  durch 
Überlagerung beider Radien, ergibt sich die in Bild 8.12 dargestell-
te Krümmung aus Setzung und Trassierung. Alle Krümmungen mit 
Werten kleiner als 36.000 m überschreiten den zulässigen Grenz-
wert nach dem AKFF [1]. Aufgrund topographischer Bedingungen 
wurde bei der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main entgegen dem Re-
gelwerk des AKFF [1] in bestimmten Teilbereichen ein minimaler 
Ausrundungsradius von 22.500 m trassiert. Leider schweigt sich 
die Veröffentlichung von DÖRR ET AL [3] über die eingeleiteten 
Maßnahmen zum Ausgleich der unzulässigen Krümmungen aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8.12 Änderung der Trassierungsparameter infolge Restset-
zung, Beispiel nach DÖRR ET AL [3] 
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9. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
Im Zuge der Planung der Erdbautechnik für Hochgeschwindig-
keitsstrecken mit Fester Fahrbahn können durch eine bodenme-
chanische Betrachtung der Bauaufgabe wirtschaftliche Aspekte 
bei der Konstruktion berücksichtigt werden. Eine bodenmechani-
sche Lösung der Bauaufgabe beruht auf dem Grundsatz, die bei 
der Bauausführung anfallenden Erdbaustoffe wieder zu verwerten, 
um kostenträchtige Bodenersatzmaßnahmen zu vermeiden. Ge-
nau an diesem Punkt werden durch die maßgebliche Richtlinie der 
Deutschen Bahn AG die Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Bau-
weise eingeschränkt. Da bei der Konstruktion der Erdkörper nur 
bestimmte Bodengruppen nach der DIN 18 196 zulässig sind, 
können fein- und gemischtkörnige Böden nur begrenzt wieder 
verwendet werden. 
 
Bei der Herstellung einer Neubaustrecke fallen Aushub- und Tun-
nelausbruchmassen an, die nach obigem Grundsatz der Nutzung 
der Erdbaustoffe als Schüttgüter einzusetzen sind. Dazu ist eine 
möglichst genaue Kenntnis der Baustoffqualität der anfallenden 
Erdstoffe notwendig. Diese Grundlagen einer erdbautechnischen 
Fachplanung werden durch Baugrunduntersuchungen und ein 
daraus entwickeltes Baugrundmodell geschaffen. Daneben liefert 
ein möglichst genaues Modell das Fundament einer Verformungs-
berechnung, deren Genauigkeit aufgrund der Anforderungen an 
den Unterbau einer Festen Fahrbahn besondere Bedeutung zu-
kommt. 
 
Wesentliches Ziel der erdbautechnischen Fachplanung ist eine si-
chere Konstruktion, die die Verwertung möglichst aller anfallenden 
Materialien vorsieht. Die anerkannten Regeln der Technik dienen 
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dem Fachplaner dazu, die Wirksamkeit der Erdbautechnik zu 
überprüfen. Alle rechnerischen Nachweise sind mit Ungenauigkei-
ten, die sich aus den zugrunde liegenden Modellen und den 
Streuungen der bodenmechanischen Parameter ergeben, behaf-
tet. Diese systematischen Ungenauigkeiten liegen oberhalb der 
zulässigen geometrischen Verformungen des Fahrweges, so dass 
die Setzungsberechnungen lediglich eine Einschätzung der Wirk-
samkeit der Konstruktion liefern können. Daher ist die Durchfüh-
rung von Setzungsmessungen zwingend. 
 
Hochgeschwindigkeitszüge erzeugen hohe zyklisch-dynamische 
Spannungen im Erdbauwerk. Die resultierende Schwinggeschwin-
digkeit ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand bei einer Hochge-
schwindigkeitsstrecke mit Fester Fahrbahn etwa vier mal so hoch 
wie bei der Bauweise mit Schotteroberbau. Da keine langfristigen 
Erkenntnisse von in Betrieb befindlichen Strecken vorliegen, kön-
nen die Folgen dieser Belastungen nur abgeschätzt werden. Alle 
bis heute bekannten Modelle und Berechnungsansätze zur Erfas-
sung dieser Spannungen und der daraus resultierenden langfristi-
gen Verformungen sind nicht geeignet, eine gesicherte Abschät-
zung der Wirksamkeit der gewählten Konstruktion vornehmen zu 
können. Da gerade im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen 
einer zyklisch-dynamischen Instabilität eine Vernachlässigung die-
ser Problematik nicht zu verantworten ist, besteht die Möglichkeit 
einer Verbindung von Empirie und Versuchstechnik. Sofern also 
von den anerkannten Regeln der Technik, die sich insbesondere 
in den Normen und Richtlinien wiederspiegeln nicht abgewichen 
wird, kann von einer ausreichenden zyklisch-dynamischen Stabili-
tät ausgegangen werden. Da nach der maßgeblichen Norm der 
Deutschen Bahn AG in dieser Bodenzone keine bindigen Böden 
eingesetzt werden dürfen, können umfangreiche Bodenaus-
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tauschmaßnahmen und Fremdmassenzulieferungen notwendig 
werden. Sollen also aus wirtschaftlichen Gründen bindige Böden 
in diesem Bereich eingesetzt werden, kann die Wirksamkeit der 
Erdbautechnik durch in-situ Feldversuche oder zyklische Dreiaxi-
alversuche überprüft werden. 
 
Die Qualitätssicherung bei der Herstellung von Erdbauwerken er-
fordert nicht nur die üblichen Maßnahmen, wie sie in der ZTVE-
STB 94 [39] geregelt sind. Bei der Projektumsetzung sind weitere 
Schritte notwendig, um einen langfristigen Fahrkomfort bei Hoch-
geschwindigkeit sicher zu stellen und den Systembedingungen der 
Festen Fahrbahn zu genügen. 
 
Grundlage eines qualitätsgesicherten Erdbaus ist die Verfügbar-
keit aller für die Bauausführung notwendigen Angaben auf der 
Baustelle. Vom Fachplaner sind hierzu aus der erdbautechnischen 
Fachplanung für jeden Prozessschritt Arbeitsanweisungen zu ent-
wickeln. Diese Arbeitsanweisungen werden in schematischen 
Querschnitten aufgetragen, woraus sich in Längsschnitten Berei-
che mit gleicher Konstruktion ergeben. 
 
Die Herstellung der Erdbauwerke beinhaltet komplexe, aufeinan-
der aufbauende Prozesse, die einer ständigen Qualitätsprüfung zu 
unterwerfen sind. Die Einführung einer Prozessstruktur ist für die 
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Bauausführung un-
umgänglich. Dies erfolgt über Verfahrensanweisungen, die die Sy-
stematik der Abwicklung der verschiedenen Arbeitsanweisungen 
regeln. 
 
Qualitätssicherung in der Projektrealisierungsphase bedeutet 
auch, dass die Baustoffe den der Fachplanung zugrunde gelegten 
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Anforderungen genügen müssen. In Arbeitsanweisungen wird 
festgelegt, welche Qualitätskriterien einzuhalten und welche Prü-
fungen durchzuführen sind. Da die anfallenden Bodenmaterialien 
nicht zuletzt aufgrund der Länge der Neubaustrecken große Quali-
tätsunterschiede aufweisen, muss durch eine räumliche Bauab-
laufplanung die Logistik der Baustoffe so organisiert werden, dass 
die Qualitätsparameter erfüllt werden. 
 
Der gesamte Bauablauf orientiert sich an dem Zeitpunkt des Ein-
baus der Festen Fahrbahn. Ab diesem Zeitpunkt sind aufgrund der 
geringen Regulierungsmöglichkeiten des Oberbausystems Feste 
Fahrbahn nur noch minimale Verformungen des Unterbaus der 
freien Strecke zulässig. Vor Durchführung des Erdbaus ist sicher 
zu stellen, dass die Konsolidierungszeiträume bis zum Einbau der 
Festen Fahrbahn ausreichen. Hierzu sind die Konsolidierung und 
die resultierenden Verformungen des Fahrweges nach Einbau der 
Festen Fahrbahn abzuschätzen und hinsichtlich der zulässigen 
geometrischen Verformungen abzugleichen. 
 
Der bedeutendste Schritt bei der Qualitätssicherung während der 
Projektumsetzung ist die Kontrolle der Verformungen des Fahrwe-
ges während und nach dem Schüttvorgang der Dammbauwerke. 
Am Ende dieser Überwachung steht die Freigabe des Unterbaus 
der freien Strecke zur Herstellung der Festen Fahrbahn. Hiernach 
sind keinerlei Nachbesserungsmöglichkeiten mehr gegeben. 
 
Während des Schüttbetriebes ist durch den Bauausführenden die 
Verformungsentwicklung zu beobachten. Da die Gründungsmaß-
nahmen und der gesamte zeitliche Bauablauf aus dem erwarteten 
Konsolidierungsverhalten resultieren, ist fortwährend die Überein-
stimmung des prognostizierten mit dem tatsächlichen Zeitset-
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zungsverhalten zu prüfen. Dazu werden für die jeweiligen Verfor-
mungsmessstellen zeitabhängige Grenzwerte definiert, ab deren 
Überschreitung von einer nicht zutreffenden zeitabhängigen Ver-
formungsprognose auszugehen ist. Diese Bereiche sind dann ei-
ner genaueren Betrachtung zu unterwerfen. 
 
Nach Abschluss des Schüttvorganges erfolgt eine Prognose der 
sich noch einstellenden, weiteren Verformungen der Erdbauwerke. 
Diese Prognose beruht auf den Verformungsmessungen, so dass 
sehr verlässliche Prognosewerte ermittelt werden können. Sofern 
die erwarteten Verformungen nach Einbau der Festen Fahrbahn 
für das Oberbausystem und den Fahrkomfort unbedenklich sind, 
erfolgt die Freigabe zum Einbau des Oberbaus. Ein Systemversa-
gen des Unterbaus der freien Strecke kann so ausgeschlossen 
werden. 
 
Die vorgenannten Maßnahmen zur Qualitätssicherung lassen sich 
in ein Qualitätsmanagementsystem nach der EN ISO 9001:2000 
integrieren. Hier werden Anforderungen an den Produktionspro-
zess gestellt, die das vorgestellte Konzept zur Erstellung der Erd-
bauwerke erfüllt. Da alle Bauwerke einer Hochgeschwindigkeits-
strecke mit Fester Fahrbahn einzigartig sind und die Organisati-
onsformen, die die Baumaßnahmen abwickeln, sich ebenfalls bei 
jeder Baumaßnahme unterscheiden, muss ein baustellenbezoge-
nes Qualitätsmanagement auf der Grundlage zertifizierter Syste-
me eingeführt werden. Die Verbindung dieses Konzeptes mit ei-
nem spezifischen Qualitätsmanagement ist problemlos möglich. 
 
Die umfangreichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung während 
der Projektumsetzung und die regelmäßig auftretenden externen 
Eingriffe in den Bauprozess erfordern einen fortwährende Anpas-
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sung der erdbautechnischen Fachplanung. Dieser gleichzeitig zur 
Herstellung ablaufende, iterative Abstimmungsprozess macht es 
notwendig, dass Planung und Bauausführung in einer Hand 
verbleiben. Grundlage hierfür kann nur ein (komplexer) Global-
Pauschalvertrag mit auftragnehmerseitiger Planung sein, da aus-
schließlich dieses Vertragsmodell Leistungen aus einer Hand und 
eine wirtschaftliche Fachplanung ermöglicht. 
 
Die Organisationsform der bauausführenden Firmen beeinflusst 
ebenfalls eine effiziente Abstimmung zwischen Planung und Bau-
ausführung. Die Durchführung dieser Leistungen ist stets bei den 
Fachfirmen anzusiedeln. Übergeordnete Organisationen, wie bei-
spielsweise „Dach-Argen“, übernehmen nur die reine Koordinie-
rung der Unterorganisationen. Zur Sicherstellung eines effizienten 
Qualitätsmanagements bestimmt die mit dem Erdbau beauftragte 
Unterorganisation einen technischen Koordinator, dem die Pla-
nung, Arbeitsvorbereitung und Bauausführung unterstellt ist. 
 
Die Zukunft der Neubaustrecken mit Fester Fahrbahn hängt zur 
Zeit ganz wesentlich von den finanziellen Möglichkeiten des Bun-
des ab. Da dieser Spielraum immer begrenzter wird, sollte auf an-
dere Finanzierungsmöglichkeiten zurückgegriffen werden. Es gibt 
eine Vielzahl erfolgreicher Verkehrswegeprojekte auf Basis priva-
ter Finanzierungsmodelle. Finanzstarke Bauunternehmen oder 
Zusammenschlüsse finanzkräftiger Kapitalgeber können der Zu-
kunft des Hochgeschwindigkeitsverkehrs neue Impulse geben. 
Insbesondere wird sich eine Weiterentwicklung der Erdbautechnik 
für Hochgeschwindigkeitsstrecken mit Fester Fahrbahn in wirt-
schaftlicher Hinsicht ergeben. Privat organisiertes, effizientes Pro-
jektmanagement auf der Grundlage dieses Konzeptes wird zu ei-
ner deutlichen Reduzierung der Bauzeit und der Baukosten füh-
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ren. Dass die Bauwirtschaft ein solches Projektmanagement lei-
sten kann, zeigt sich nicht zuletzt an der Neubaustrecke Köln-
Rhein/Main. 
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